

Rekonstrukce chladicího zařízení a Ledových ploch – Multifunkční areál		
Rekapitulace ZL pro dodatek č.6		
Pořadové číslo ZL	Název ZL	Cena v Kč bez DPH
46	Úpravy podlah II.LP a MNP HI a dilatace	- 1 342 142,91 Kč
47	Prostoje při přerušení prací – statika táhel	684 985,30 Kč
49	Bourání ŽB podlah v okolí LP a realizace nových podlah	494 360,02 Kč
50	MaR – Regulace Sněžné jámy, TČ, doplnění čidel, TIČR	387 795,20 Kč
51	Ztížené pracovní podmínky – statik táhel	88 800,00 Kč
52	Úprava PD – změna výkresy výztuže	15 000,00 Kč
53	Přeložka silových kabelů TK k II. LP	10 000,00 Kč
54	Podkladní beton – statika táhel	121 292,38 Kč
55	Úpravy Sněžné jámy na II. LP – pokyn č. 13 a 14	63 449,86 Kč
56	Navýšení VRN v návaznosti na vícepráce	130 097,85 Kč
	Neprovedené práce na uvedení příjezdové komunikace a parkování do provozuschopného stavu	- 121 000,00 Kč
Celkem:		532 637,70 Kč