



Nabídka na Implementaci integrace DOMSYS/GINIS

18.11.2024

Obsah

1. Úvod	3
2. Nabídka.....	4
2.1 V rámci dodávky NESS zajistí:	4
2.2 Nabídková cena	5

1. Úvod

Na základě předchozích jednání a zpracované Analýzy implementace zasílám nabídku na integraci informačního systému pro správu nemovitostí (Domsys) a GINIS v MČ P2.

2. Nabídka

2.1 V rámci dodávky NESS zajistí:

Implementaci informačního systému GINIS® Enterprise na lokalitě „Správa nemovitostí Praha 2 a.s.“ (dále též SNP2) v rámci implementace GINIS na Úřadu městské části Praha 2 (dále též MC02) dle již akceptovaného Implementačního plánu.

Popis činnosti	ČD
ADM administrace - UCS, NKS, EVS, Referát, Funkční místa vazba mezi nimi, osoby, konfigurační skupiny, instance, parametry,	4
ADE administrace - knihy, řady AC, kategorie bankovních účtů, subřady UCT, rozvrh, kategorie ESU	4
EPK administrace - šablony, role	3
Školení + příprava na školení	5
Testování interní, testovací db - 3 MD	3
Asistence testovací provoz – čerpání po 0,5 MD	2
Asistence ostrý provoz – čerpání po 0,5 MD	5
MPD – napojení na sehrávací centrum MHMP	1
Ostatní, administrativa, projektové schůzky, konzultace pro Domsys	5
CELKEM ČD (Člověkodny)	32

Požadavky na součinnost:

- Součinnost pracovníků Objednatele a 3. stran při realizaci dodávky.
- Aktuální a funkční databázi systému GINIS.

Doba realizace:

- Dle harmonogramu níže v případě objednávky do 21.11.2024, podrobnější harmonogram je v implementačním plánu.
- Dílo bude realizováno a akceptováno dle Etap

Zjednodušený harmonogram:

Název	Zahájení prací	Dokončení	Etapa
Školení uživatelů	22.11.2024	15.12.2024	1
Zkušební (pilotní) provoz	22.11.2024	15.12.2024	1
Rutinní provoz	5.1.2025	13.1.2025	2
Napojení na sehrávací centrum	15.2.2024	1.3.2025	3

2.2 Nabídková cena

Popis	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Implementace integrace (32 ČD)	640 000,-	774 400,-