

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL Plzeňský kraj
se sídlem: Škroupova 18, 301 36 Plzeň
IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366
zastoupený: MUDr. Kamal Farhan, hejtmán Plzeňského kraje
osoba oprávněná jednat za
zadavatele: Martin Záhoř, náměstek hejtmána pro oblast investic a majetku

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL **ENERGOREAL, s.r.o.**
se sídlem: Klapkova 731/34,
182 00 Praha 8 - Kobylisy
IČO: 28231198
DIČ: CZ28231198
zapsaný ve veřejném
rejstříku: Spisová značka: C 134021 uvedená u Městského soudu v Praze

zastoupený: Ing. Jaroslavem **KREŠŇÁKEM**

bankovní spojení:

Autorizovaná osoba
pověřená vedením stavby ve
funkci stavbyvedoucího:

Ing. Roman **ČEJKA**

dále jen „zhotovitel“

uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, tento
DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 04. 04. 2024 a Dodatku č. 1 ze dne 21. 09. 2024:

II.
Předmět dodatku

Uzavřením tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 04. 04. 2024, se smluvní strany dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti na rozšíření a změně předmětu díla o práce souhrnně popsané ve Změnovém listu č. 2, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

III.
Změna ceny díla

Dále se smluvní strany dohodly na změně sjednané ceny za dílo uvedené ve Smlouvě o dílo v čl. 6, kdy původní celková cena díla bez DPH 34 996 783,00 Kč (42 346 107,43 Kč včetně DPH), změněná Dodatkem č. 1 na částku 35 470 780,34 Kč (42 919 644,21 Kč, včetně DPH), se mění tak, že nově celková cena díla v důsledku prací popsaných ve Změnovém listu č. 2 činí bez DPH 37 122 076,20 Kč a cena včetně DPH činí částku 44 917 712,20 Kč, tj. sjednaná cena v podrobnostech činí

Změna dle Změnového listu č. 2

Cena bez DPH, v Kč	DPH 21%, v Kč	Cena včetně DPH, v Kč
1 651 295,86	346 772,13 Kč	1 998 067,99

Cena celkem

Cena bez DPH celkem, v Kč	DPH, 21%, v Kč	Cena včetně DPH celkem, v Kč
37 122 076,20	7 795 636,00	44 917 712,20

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 04. 04. 2024, zůstávají beze změn.

IV.
Závěrečná ustanovení

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 39/24. ze dne 18. 11. 2024. Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., v platném znění, pro uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními Stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“).

Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede Objednatel.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních Stran.

Na důkaz toho, že smluvní Strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Příloha: Změnový list č. 2

V Plzni


Za objednatele



Martin Záhoř
náměstek hejtmana Plzeňského kraje
pro oblast investic a majetku
Plzeňský kraj

V Praze

Za zhotovitele



Ing. Jaroslav Krešňák
jednatel společnosti

ENERGOREAL, s.r.o.