



## **Dodatek č. 4**

**ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.07.2024, dodatku  
č. 2 ze dne 28.07.2024 a dodatku č. 3 ze dne 30.09.2024**

na akci

**„Revitalizace Pivovarských teras, Vimperk“**

(dále jen „**dodatek**“)

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:** **Město Vimperk**  
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk  
Zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka  
IČO: 002 50 805  
DIČ: CZ00250805  
Bankovní spojení:

a

**1.2. Zhotovitel:** **GSI INVEST s.r.o.**  
Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10  
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel  
IČO: 282 60 309  
DIČ: CZ28260309  
Bankovní spojení:  
Vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 136029.

Zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### **II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 26.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem **„Revitalizace Pivovarských teras, Vimperk“**, a k ní dodatek č. 1 ze dne 29.07.2024, dodatek č. 2 ze dne 28.07.2024 a dodatek č. 3 ze dne 30.09.2024, (dále jen **„smlouva o dílo“**).



- 2.2. Účelem tohoto dodatku je v souladu s ustanovením odst. 3.6. uzavřené smlouvy o dílo změnit rozsah díla o vícepráce a méněpráce a cenu za dílo navýšením o částku 708.231,34 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnových listech č. 11, č. 12 a č. 13 tvořících **Přílohu č. 1**, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany dále sjednávají, že se rozsah předmětu díla upravuje tak, že se vkládá na konec odst. 2. 1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že se zhotovitel zavazuje za podmínek této smlouvy pro objednatele provést vícepráce a neprovádět méněpráce v rozsahu Přílohy č. 1 Dodatku č. 4.

Příloha č. 1 Dodatku č. 4 je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.“

- 3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO této smlouvy se nahrazuje tímto textem:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Cena celkem bez DPH | 23.153.676,26 Kč |
|---------------------|------------------|

(tj. slovy dvacet-tři-miliónů-jedno-sto padesát-tři-tisíc-šest-set-sedmdesát-šest-korun českých a dvacet-šest-haléřů)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| DPH 21 % | 4.862.272,01 Kč |
|----------|-----------------|

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>28.015.948,27 Kč.“</b> |
|-------------------------------|---------------------------|

- 3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.



#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Ve Vimperku dne 5.11.2024

Ve Vimperku dne 5.11.2024

.....  
**Město Vimperk**

Ing. Jaroslava Martanová  
starostka

.....  
**GSI INVEST s.r.o.**

Zdeněk Kutil, jednatel  
jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 1038 ze dne 04.11.2024