

stavba : Revitalizace pivovarských teras Vimperk

objekt : D.3 Zpevněné plochy + D.4 Vegetační úpravy

investor : Město Vimperk , Steinbrenerova 6/2

říjen 2024

Rekapitulace nákladů ZL č. 11

A - D.3 Zpevněné plochy, drobná architektura a mobiliář

Zemní práce	0,00 Kč
Základy	0,00 Kč
Svislé konstrukce	0,00 Kč
Vodorovné konstrukce	28 202,50 Kč
Komunikace	44 833,03 Kč
Ostatní konstrukce a práce	0,00 Kč
Bourací práce	8 906,80 Kč
Přesuny hmot	44 108,83 Kč
767 Zámečnické konstrukce	90 000,00 Kč

Součet - A

216 051,16 Kč

B - D.4 Vegetační úpravy

Hnojivo	8 000,00 Kč
---------	-------------

Součet - B

8 000,00 Kč

Součet - A + B

224 051,16 Kč