

stavba : Revitalizace pivovarských teras Vimperk

objekt : D.3 Zpevněné plochy + D.4 Vegetační úpravy

investor : Město Vimperk , Steinbrenerova 6/2

listopad 24

Rekapitulace nákladů ZL č. 12

A - D.3 Zpevněné plochy, drobná architektura a mobiliář

Zemní práce	0,00
Základy	0,00
Svislé konstrukce	0,00
Vodorovné konstrukce	0,00
Komunikace	0,00
Ostatní konstrukce a práce	0,00
Bourací práce	0,00
Přesuny hmot	0,00
767 Zámečnické konstrukce	0,00
Součet - A	0,00

B - D.4 Vegetační úpravy

Hnojivo	6 338,30
Součet - B	6 338,30
Součet - A + B	6 338,30