

stavba : Revitalizace pivovarských teras Vimperk
investor : Město Vimperk , Steinbrenerova 6/2

říjen 2024

Sestavení nákladů ZL č. 11

D.1 Stavebně-konstrukční řešení (opěrky)	414 866,88
D.2 Veřejné toalety v objektu č.p. 81	7 200,00
D.3 Zpevněné plochy, drobná architektura a m	216 051,16
D.4 Vegetační úpravy	8 000,00
D.5 Veřejné osvětlení a elektrické sítě NN	0,00
D.6 Hospodaření s dešťovou vodou, areálový v	0,00

Základní cena součet

646 118,04

Vedlejší rozpočtové náklady

3E+07	Zařízení staveniště	0,00
4,5E+07	Kompletační činnost	0,00
4,5E+07	Koordinační činnost	0,00
6,3E+07	Složitý terén staveniště	0,00

Vedlejší rozpočtové náklady součet

0,00

Celkové náklady stavby bez DPH

646 118,04

DPH 21%

135 684,79

Celkové dodavatelské náklady stavby

781 802,83