

ZMĚNOVÝ LIST

Oprava elektroinstalace objektu F1 v areálu ÚVN Praha			
ev.č. smlouvy	1032/2024-SML	číslo:	01
objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR, IČ: 61383082		
zhotovitel:	BOHEMIK s.r.o. Pražská 636, 263 01 Dobříš		
název:	Úpravy elektroinstalace		
popis změny:			
<p>Vícepráce na opravě elektroinstalace na pavilonu F1 vznikly z důvodu, že nebyla před realizací zpracována "Projektová dokumentace" (PD) a "Světelná studie" (SS).</p> <p>Při realizaci postupně vznikala "díličí projektová dokumentace" (DPD), tím pádem původní rozpis prací nesouhlasil s "DPD".</p> <p>Při realizaci docházelo ke změně a upřesňování prací a materiálu, nově vytvořena "SS", čímž došlo k navýšení počtu elektromateriálu a dalších prací.</p> <p>Naopak, při upřesňování DPD, se některé položky, nerealizovaly tím pádem nefakturovaly.</p> <p>Celková cena prozatím realizovaných prací a materiálu činí 2.573.827,53 Kč bez DPH</p> <p>Celková cena prací a materiálu uvedená ze SOD, ale nerealizovaná činí - 2.492.573,80 Kč bez DPH</p>			
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena: bez DPH	81 253,73 Kč
<i>Celkem</i>			81 253,73
CELKEM			81 253,73 Kč
vliv na termín dokončení:	NE		
přílohy :	1. Položkový rozpočet		
podpis zhotovitele:	[Redacted Signature]		Datum 18.10.24
vyjádření TDS :	[Redacted Signature]		Datum 18.10.24
vyjádření objednatele:	[Redacted Signature]		Datum 18.10.24