

PŘÍLOHA Č.8

Cenová nabídka a platební kalendář

fáze		nabídková cena	datum a fakturace dle milníků	
(uvedené ceny jsou bez Dph)				
provizorní statické zajištění		není součástí nabídky		
geodetické doměření		150 000 Kč		
úvodní průzkumy a analýzy	stavebně historický průzkum	250 000 Kč		
	restaurátorský průzkum fasád	55 000 Kč		
	statický průzkum objektů	60 000 Kč		
	průzkum stavu a kvality dřeva	45 000 Kč		
	průzkum vlhkosti	40 000 Kč		
	koordinační činnost Heritas	30 000 Kč		
	IG-HG průzkum	120 000 Kč		
	průběžné analýzy		1200 Kč / hod. bez dph v předpokládaném rozsahu cca 200 hodin	fakturováno průběžně dle fází a požadavků zadavatele
prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu				
návrh stavby		1 750 000 Kč		
návrh stavby - interiér		522 000 Kč		
M1 - předání průzkumů a analýz			30.04.2025	750 000 Kč
M2 - hrubopis návrhu stavby			31.05.2025	1 136 000 Kč
M3 - čístopis návrhu stavby			31.08.2025	1 136 000 Kč
projekt pro umístění stavby		2 200 000 Kč		
M4 - hrubopis DUR			31.01.2026	1 100 000 Kč
M5 - čístopis DUR, stanoviska, rozhodnutí SÚ			31.05.2026	880 000 Kč
M6 - vydání pravomocného ÚR			31.07.2026	220 000 Kč
projekt pro stavební povolení		3 300 000 Kč		
M7- hrubopis SP			31.12.2026	1 650 000 Kč
M8 - čístopis SP, stanoviska, rozhodnutí SÚ			30.04.2027	1 320 000 Kč
M9 - vydání pravomocného SP			30.06.2027	330 000 Kč
dokumentace pro provedení stavby		4 800 000 Kč		
dps - interiér		710 500 Kč		
M10 - hrubopis DPS			31.12.2027	2 755 250 Kč
M11 - čístopis DPS			31.03.2028	2 755 250 Kč
soupis prací a dodávek		300 000 Kč		
soupis prací a dodávek - interiér		29 000 Kč		
M12 - čístopis soupisu prací a dodávek			31.05.2028	329 000 Kč
autorský dozor		1 600 000 Kč		
autorský dozor - interiér		188 500 Kč		
			ve fázi realizace	1 788 500 Kč
celkem		16 150 000 Kč		16 150 000 Kč
		(nabídka)		(kontrolní součet)

rozdělení % dle fází hrubopis/čístopis	HP %	ČP %	pravomocné rozhodnutí %
návrh stavby	50	50	
DUR	50	40	10
DSP	50	40	10
DPS	50	50	

nabídka interiér	%		
návrh stavby	36		522 000 Kč
dps	49		710 500 Kč
soupis prací a dodávek	2		29 000 Kč
autorský dozor	13		188 500 Kč
celkem	100		1 450 000 Kč