

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK

Č. 285

Poskytovatel služby	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Správce IS	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR- 621-16/Ř-2021
Číslo RFC	1446
Název RFC	RPP - Zajištění rolí pro systémy RPP (ZRNG)
Kategorie RFC	3.) Bodyshop
Číslo tiketu (Service Desk)	180945
Katalogový list	RPP05 – 560,00 MD objednávka
Typ odstavky	-

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD.

2. Zadání požadované změny

Aktuální stav:

Digitální informační agentura převzala na základě novely zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, provoz základních registrů (vyjma ORG a RÚIAN), správu informačního systému základních registrů, informačního systému sdílené služby v bývalé gesci Ministerstva vnitra a Správy základních registrů a bude přebírat i další odpovědnosti související se samotnými základními registry (dále také "ZR") a propojeným datovým fondem (dále také "PPDF").

Vizí Základních registrů nové generace (dále také "ZRNG") je budovat primární služby eGovernmentu, které umožní robustní a trvale udržitelný rozvoj digitalizace služeb pro občany a další oprávněné subjekty. Pojmem ZRNG je chápáno ucelené řešení zahrnující jak ZR, tak PPDF.

Úkol:

Zajištění rolí formou bodyshop u stávajícího dodavatele systému RPP:

- Systémový analytik – 
- Aplikační/Technologický/DB architekt – 
- Vývojář – 
- Tester – 
- Bezpečnostní specialista – 

Cíle projektu:

- Cíl 1: Vytvoření referenční architektury nových ZR
- Cíl 2: Ověření referenční architektury z pohledu naplnění motivací
- Cíl 3: Ověření modelu delivery
- Cíl 4: Vytvoření plánu modernizace

3. Popis zajištění realizace změny


Jednotlivé role budou objednávány prostřednictvím SD DIA v rozsahu minimálně "Role", "Dodavatel", "Počet MD", "Čerpání od - do". Vykazování jednotlivých rolí bude navázáno na ID SD požadavku. Dodavatel bude měsíčně vykazovat svoji činnost v rámci formuláře s granularitou na 0,5 MD. Každý výkaz bude obsahoval jméno role, identifikační číslo objednávky, kterým je číslo ticketu SD.

Čerpání celkového uvedeného počtu MD pro jednotlivé role není garantované. Závisí na konkrétní objednané činnosti a termínu objednání.

Jednotlivé činnosti na základě objednání konkrétních rolí zadavatelem budou prováděné až na základě potvrzení objednávky rolí na straně dodavatele.

Objednání i fakturace bude vázána na jednotlivé cíle projektu (celkem 4 fakturační milníky). Objednání rolí pro každý jednotlivý cíl je vázáno na fakturaci cíle předchozího.

4. Odhad pracností

Činnost	KL Role	Cena / MD	Pracnost MD	Cena celkem
Systémový analytik				
Aplikační/Technologický/DB architekt				
Vývojář				
Tester				
Bezpečnostní specialista				
Celkem:	-	-	560,00	11 666 183,46

	Bez DPH v Kč	DPH v Kč	S DPH v Kč
Cena celkem:	11 666 183,46	2 449 898,53	14 116 081,99

Poznámka: Článek 4.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list RPP 05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ č. 285 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace: Do 31.7.2025.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2025.

6. Návrh testovacího scénáře

Kontrola měsíčních výkazů činností dodavatele.

7. Výstupy změnového požadavku

Práce na základě zajištění rolí u dodavatele formou bodyshop.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptace na základě schválení měsíčních výkazů činností dodavatele.

9. Požadavky na součinnosti

Součinnost DIA:

- objednávání konkrétních rolí prostřednictvím SD DIA.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Bez dopadu do provozu a do provozní dokumentace.

Náklady na podporu provozu IS:

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Změny nemají vliv na bezpečnost IS a bezpečnostní dokumentaci.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		

