

DODATEK č. 2 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODOP/SOD/002357/2024/Var, SMOL/ODOP/109C/121/2024/ZF
na provedení díla
„575c - M02 Most přes řeku Moravu na ulici U Dětského domova“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: ODOP/SOD/002357/2024/Var, SMOL/ODOP/109C/121/2024/ZF, SMOL/ODOP/109C/187/2024/ZF
----------------------------	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy MMOI

tel.:

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení:

2. Zhotovitel: **Technické služby města Olomouce, a.s.**
Zámenhofova 783/34
779 00 Olomouc

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Obchodní rejstřík:
oddíl B

vedený Krajským soudem v Ostravě
Vložka 2052

Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Dostál, předseda představenstva

Bc. Michal Kollár, člen představenstva

- ve věcech technických:

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Bankovní spojení:

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP/SOD/002357/2024/Var, SMOL/ODOP/109C/121/2024/ZF ze dne 15.8. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a neprovedení prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1., který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

II. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

Celková cena díla je stranami sjednána ve výši 589 799,00 Kč bez DPH, tj. 713 656,79 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

mění za text

Celková cena díla je stranami sjednána ve výši 316 339,40 Kč bez DPH, tj. 382.770,67 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „575c - M02 Most přes řeku Moravu na ulici U Dětského domova“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny/ Změnového listu č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne:.....

V Olomouci dne:

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy MMOI	Ing. Pavel Dostál předseda představenstva Bc. Michal Kollár člen představenstva

Název akce:	575c - M02 Most přes řeku Moravu na ulici U Dětského domova
Číslo SOD:	ODOP/SOD/002357/2024/Var, SMOL/ODOP/109C/121/2024/ZF
Číslo ZL:	2

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
1	2	57213111R	Oprava vozovky nad dilatačním závěrem	soubor	-0,25	1,000				0,750	
1	7	62568101R	Ochrana proti holubům hrotovým systémem s účinnou šířkou 75 cm osaz ocel konstr	m	-17,60	17,600				0,000	
1	8	93194102R	Doplnění elektroizolačních podložek	kus	-4,00	8,000				4,000	
1	12	62861114R	Nátěr betonu ochrann se zvýšenou schopností překrytí trhlin	m2	-87,50	87,500				0,000	
1	13	93194110R	Oprava dilatačního mostního závěru	soubor	-0,50	1,00				0,500	
1	14	789121210	Omytí ocelových konstrukcí třídy I	m2	-137,04	427,20				290,160	
1	15	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	-262,50	262,50				0,000	
1	16	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	-2 625,00	2 625,00				0,000	
1	17	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	-262,50	262,50				0,000	
1	19	628613112	Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr přes 50 m2	m2	-231,60	231,60				0,000	
1	20	62861311R	Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 1x základní 1xvrchní syntetický nátěr přes 50 m2	m2	-231,60	231,60				0,000	
1	21	789121151	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění B	m2	-80,00	80,00				0,000	
CELKEM											

Dodatečné práce (vícepráce) - nacenění dle cen SOD

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
1	3	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	5,200			
1	4	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	5,200			
1	5	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	10,000			
1	9	93194101R	Montáž a demontáž šroubů zábradlí vč.výměny podložek,matek a nátěru	kus	75,200			
1	22	783206801	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením	m2	8,500			
1	23	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	8,500			
1		985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah flakovou vodou	m2	1 144,660			
CELKEM								172 449,20

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	172 449,20
Měněpráce	-445 908,80
Celkem bez DPH	-273 459,60
DPH 21%	-57 426,52
ZL celkem vč. DPH:	-330 886,12