

# Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

k veřejné zakázce s názvem:

**„Přeměna nevyužívaného starého dvorního traktu na učebny a chátřejícího podkroví na zázemí pro výuku – zhotovitel projektové dokumentace“**

uzavřené dne 14. 02. 2022 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 12. 05. 2022, Dodatku č. 2 uzavřeného dne 14. 07. 2022 a Dodatku č. 3 uzavřeného dne 17.7.2024

(dále jen „**Dodatek č. 4**“)

## I. Smluvní strany

|                                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Objednatel:</b>                         | <b>Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace</b> |
| Sídlo:                                        | Dukelské náměstí 31/7, 693 31 Hustopeče                           |
| Statutární zástupce:                          | Mgr. Radim Šebesta, ředitel školy                                 |
| IČO:                                          | 60680369                                                          |
| Datová schránka:                              | Krizkwq                                                           |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Mgr. Radim Šebesta, ředitel školy                                 |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>2. Zhotovitel:</b> | <b>Miroslav Svoboda</b>              |
| Sídlo:                | Marie Kudeříkové 3843/2, 636 00 Brno |
| IČO:                  | 46894942                             |
| Datová schránka:      | 7qjtpz9                              |
| e-mail:               |                                      |
| telefon:              |                                      |

Objednatel a zhotovitel, společně dále jen „**smluvní strany**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku **Dodatek č. 4.**

## II. Předmět a účel dodatku

Účelem Dodatku č. 4 je změna Smlouvy o dílo ze dne 14. 02. 2022 uzavřené v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Přeměna nevyužívaného starého dvorního traktu na učebny a chátřejícího podkroví na zázemí pro výuku – zhotovitel projektové dokumentace*“ (dále jen „**Smlouva**“), a to v rozsahu víceprací specifikovaných níže.

V průběhu plnění předmětu Smlouvy došlo k aktualizaci požadavku na úpravu projektové části „slaboproud“. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy v rozsahu stanovených víceprací, která má dopad na dobu plnění článek V. Smlouvy) a cenu za provedení díla (článek VII. Smlouvy). Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku shodně konstatují, že úprava projektové části „slaboproud“ je změnou nezbytnou, která ale nemění celkovou povahu předmětu plnění.

## III. Specifikace víceprací

Předmětem Dodatku č. 4 jsou vícepráce, spočívající ve zpracování dokumentace slaboproudu (dále jen „**PD-SLA**“) včetně úpravy serverovny a z toho vyplývající dílčí úpravy ostatní dokumentace, úpravu projektu PBŘ, úpravu TPS s dopadem na elektrické rozvody a koordinaci výkopů s chráničkami v atriu, dalších různých výpočtů apod.

budoucí přístavby Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvkové organizace. Nově jsou technické požadavky na úpravu PD-SLA specifikovány tímto uvedeným kritériem:

- Nová serverovna, dle požadavků zaslaných specialistou pro správu a podporu počítačových sítí objednatele, kterým je společnost K-net Technical International Group, s.r.o.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

#### **Článek V. odst. 2 Smlouvy ve znění:**

2. Předmět veřejné zakázky bude realizován dle následujících termínů:

1. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. a) této smlouvy bude řádně dokončena a předána zhotoviteli nejpozději do 90 kalendářních dní ode dne účinnosti této smlouvy.
2. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. b) této smlouvy bude řádně dokončena a předána zhotoviteli nejpozději do 180 dnů kalendářních dní ode dne účinnosti této smlouvy.
3. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. c) této smlouvy bude řádně dokončena a předána zhotoviteli nejpozději do 90 kalendářních dní od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění.
4. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. d) této smlouvy bude řádně dokončena a předána zhotoviteli nejpozději do 90 kalendářních dní od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění.
5. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. e) této smlouvy bude zahájena dnem podpisu smlouvy a ukončena vydáním kolaudačního souhlasu.

**se nahrazuje textem:**

*„2. Předmět veřejné zakázky bude realizován dle následujících termínů:*

- 1. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. a) této smlouvy bude řádně dokončena a předána objednateli nejpozději do 90 kalendářních dní ode dne účinnosti této smlouvy.*
- 2. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. b) této smlouvy bude řádně dokončena a předána objednateli nejpozději do 180 dnů kalendářních dní ode dne účinnosti této smlouvy.*
- 3. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. c) této smlouvy bude řádně dokončena a předána objednateli nejpozději do 90 kalendářních dní od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění.*
- 4. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. d) této smlouvy bude řádně dokončena a předána objednateli nejpozději **do 140 kalendářních dní od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění**.<sup>1</sup>*
- 5. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. e) této smlouvy bude zahájena dnem podpisu smlouvy a ukončena vydáním kolaudačního souhlasu.“*

#### **Článek VII. odst. 1 Smlouvy ve znění:**

1. Cena za řádné provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí **1.014.000,- Kč bez DPH**, (dále též **„Cena za provedení díla“** nebo **„Cena díla“**). Cena za provedení díla je tvořena součtem cen za provedení dílčích částí díla, přičemž:
  - A. Cena za část díla čl. IV. odst. 4 písm. a) této smlouvy činí 34.000,- Kč bez DPH
  - B. Cena za část díla čl. IV. odst. 4 písm. b) této smlouvy činí 340.000,- Kč bez DPH
  - C. Cena za část díla čl. IV. odst. 4 písm. c) této smlouvy činí 70.000,- Kč bez DPH
  - D. Cena za část díla čl. IV. odst. 4 písm. d) této smlouvy činí 490.000,- Kč bez DPH
  - E. Cena za část díla čl. IV. odst. 4 písm. e) této smlouvy činí 80.000,- Kč bez DPH

---

<sup>1</sup> Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že plnění dle výzvy bylo zahájeno dne 29. 07.2024.

se nahrazuje textem:

1. „Cena za řádné provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí **1.064.000,- Kč bez DPH**, (dále též „**Cena za provedení díla**“ nebo „**Cena díla**“). Cena za provedení díla je tvořena součtem cen za provedení dílčích částí díla, přičemž:
  - A. Cena za část díla čl. IV. odst. 4 písm. a) této smlouvy činí 34.000,- Kč bez DPH
  - B. Cena za část díla čl. IV. odst. 4 písm. b) této smlouvy činí 340.000,- Kč bez DPH
  - C. Cena za část díla čl. IV. odst. 4 písm. c) této smlouvy činí 70.000,- Kč bez DPH
  - D. Cena za část díla čl. IV. odst. 4 písm. d) této smlouvy činí **540.000,- Kč bez DPH<sup>2</sup>**
  - E. Cena za část díla čl. IV. odst. 4 písm. e) této smlouvy činí 80.000,- Kč bez DPH“

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 přečetly, jeho obsahu beze zbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich vážnou, skutečnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.
4. Dodatek č. 4 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340 /2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 4 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
6. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.

V Hustopečích dne 25.10.2024

V Brně dne 25.10.2024

.....  
Mgr. Radim Šebesta,  
ředitel  
(za objednatele)

.....  
Miroslav Svoboda  
(za zhotovitele)

---

<sup>2</sup> Navýšení ceny za část díla čl. IV. odst. 4 písm. d) Smlouvy je stanoveno na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 25. 10. 2024 a činí částku 50.000,- Kč bez DPH, zhotovitel není plátcem DPH.