

Příloha č. 1 k dodatku č. 7 k SOD obj. č. 1 - 290-2012-130744, č. zhotov. 014 60/12

Konečný položkový výkaz činností - "**Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Slatiňany a Škrovád**"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	72	120	8 640	30.04.2013
1.1.a	Aktualizace rozboru současného stavu	ks	1	3 900	3 900	31.05.2021
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	0	X	X	X
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	0	X	X	X
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	72	540	38 880	31.03.2013
1.3.a	Aktualizace polohopisného zaměření zájmového území, vč. druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ks	1	3 900	3 900	31.5.2021
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	31	910	28 210	31.01.2013
1.4.a	Aktualizace geometrického a polohového určení vnějšího a vnitřního obvodu	ks	1	3 900	3 900	31.07.2021
1.4.b	Vypracování elaborátu dokumentace ke změně vnějšího obvodu	ks	1	1 000	1 000	31.03.2023
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.	100 bm	0	X	X	X
	vytyčení pozemků					
	stabilizace plastovou značkou	bod	0	X	X	X
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6)	ha	72	280	20 160	28.02.2022
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					108 590	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	72	420	30 240	31.08.2013
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.1.a	Aktualizace PSZ, výškopisného zaměření a potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení	ks	1	10 500	10 500	31.03.2022

2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	72	680	48 960	30.09.2023
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					105 700	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	0	720	0	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	0	80	0	
3.2.	Zpracování mapového díla (geometrického plánu) a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	72	250	18 000	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					18 000	

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	108 590 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	105 700 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	18 000 Kč
Celková cena bez DPH	232 290 Kč
DPH 20 % ze základu 70 088,- Kč	14 018 Kč
DPH 21 % ze základu 162 202,- Kč	34 062,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	280 370,20 Kč

Za objednatele:

V Chrudimi dne 21. 11. 2024

Za zhotovitele:

Ve Vysokém Mýtě dne 12. 11. 2024

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

V Pardubicích dne 15. 11. 2024

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD s. p.