

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 425-2024-14111

Číslo dodatku: 425-2024-14111/1

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami (dále také „smluvní strany“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00

ID DS: yphaax8

IČO: 00020478

DIČ: CZ 00020478

Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č.ú: 1226001/0710

zastoupená ředitelem odboru Řídicí orgán rozvoje venkova, Ing. Josefem
Taberym

(dále jen „objednatel“ nebo „Ministerstvo zemědělství“)

na straně jedné

a

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

se sídlem: Čs. armády 655, 254 01 Jílové u Prahy

ID DS: sjb4qvv

IČO: 00883921

DIČ: CZ00883921

Plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 3459810/0300

zastoupená jednatelem xxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

**uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č.j. 425-2024-14111 ze dne 8. 4. 2024 (dále jen „Smlouva“)**

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1. Tento Dodatek je uzavírán za základě zpoždění realizace formuláře Žádosti o dotaci a jejích příloh ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu, kvůli kterému není zajištěn adekvátní objem dat potřebných na zhotovení díla. Z tohoto důvodu nemůže zhotovitel dodat kompletní Dílo v termínu určeném Smlouvou. Konkrétně se jedná o zajištění spolupráce s pracovníky SZIF a IT SAP při zapracovávání kalkulačky do formuláře Žádosti o platbu a testování naprogramovaných výpočtů. V souladu s článkem III., odst. 2 smlouvy se jedná o objektivní skutečnost, kterou nemohl objednatel ovlivnit.
2. Účelem uzavření tohoto Dodatku je posunutí termínu realizace Díla do roku 2025 a současně rozdělení Díla na dvě dílčí plnění tak, aby bylo možné zhotoviteli uhradit plnění poskytnutá v roce 2024.
3. Pojmy použité v tomto Dodatku budou vykládány v souladu se Smlouvou, není-li v tomto Dodatku stanoveno jednoznačně jinak.

Čl. 2 Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. Předmět a účel Smlouvy, odst. 1:

Původní znění:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout Dílo specifikované v odstavci 2 tohoto článku a v příloze č. 1 smlouvy a závazek Objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za předané Dílo.

Nové znění:

*Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout Dílo specifikované v odstavci 2 tohoto článku a v příloze č. 1 smlouvy a závazek Objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za předané Dílo. **Dílo bude předáno ve dvou částech jako Dílčí plnění A a Dílčí plnění B.***

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. Předmět a účel Smlouvy, odst. 2:

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje ke zpracování emisní kalkulačky pro zajištění vyhodnocování výsledků projektů podpořených v rámci intervence 37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH₃.

Předmětem Díla je aktualizace stávajících a vytvoření nových listů excelového dokumentu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a jejich nastavení a „navzorcování“

pro automatický výpočet přímých a nepřímých emisí GHG dle vstupních dat zadaných žadatelem. Konkrétně se jedná o nastavení vzorců pro výpočet emisních úspor a definování specifických přepočtových koeficientů. Dále je součástí plnění spolupráce a komunikace zhotovitele při zadání vytvořené kalkulačky k realizaci pracovníkům SZIF a IT SAP a následné testování naprogramovaných výpočtů ve formuláři Žádosti o platbu, popř. v IS SZIF.

Součástí Díla bude též metodika jednotlivých stran kalkulačky a barevné odlišení jednotlivých částí pro lepší orientaci při následném zpracování.

Součástí plnění je nevýhradní licence k Dílu, jak je specifikovaná v čl. X. této smlouvy.

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje ke zpracování emisní kalkulačky pro zajištění vyhodnocování výsledků projektů podpořených v rámci intervence 37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH₃.

Předmětem Dílčího plnění A je aktualizace stávajících a vytvoření nových listů excelového dokumentu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a jejich nastavení a „navzorování“ pro automatický výpočet přímých a nepřímých emisí GHG dle vstupních dat zadaných žadatelem. Konkrétně se jedná o nastavení vzorců pro výpočet emisních úspor a definování specifických přepočtových koeficientů. Dále je součástí plnění spolupráce a komunikace zhotovitele při zadání vytvořené kalkulačky k realizaci pracovníkům SZIF a IT SAP.

Součástí Dílčího plnění A bude též metodika jednotlivých stran kalkulačky a barevné odlišení jednotlivých částí pro lepší orientaci při následném zpracování.

Předmětem Dílčího plnění B bude zejména komunikace zhotovitele v průběhu realizace vytvořené kalkulačky s pracovníky SZIF a IT SAP a následné testování naprogramovaných výpočtů ve formuláři Žádosti o platbu, popř. v IS SZIF.

Součástí plnění je nevýhradní licence k Dílu, jak je specifikovaná v čl. X. této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. Místo plnění, doba plnění, odst. 2:

Původní znění:

Termín plnění díla: do 30. 11. 2024

Nové znění:

Termín plnění Dílčího plnění A: do 30. 11. 2024

Termín plnění Dílčího plnění B: do 30. 6. 2025

4. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. Místo plnění, doba plnění, odst. 3:

Původní znění:

Dílo bude považováno za provedené poté, co bude ze strany zhotovitele předáno plnění specifikované v čl. II, odst. 2 a příloze č. 1 smlouvy a bude vyhotoven a podepsán Předávací protokol o převzetí Díla bez vad a nedodělků, a to i drobných a ojediněle se vyskytujících. Předávací protokol bude podepsán ve dvou vyhotoveních. Termín uvedený ve smlouvě je limitní termín.

Zaslané výstupy budou objednatelem posouzeny, zda odpovídají účelu smlouvy, požadavkům stanoveným ve smlouvě a evropské legislativě. Případné připomínky zašle objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dní od předání Díla. Zhotovitel musí zaslané připomínky vypořádat a zapracovat do 5 pracovních dní od jejich obdržení. Akceptace ze strany objednatele proběhne do 5 pracovních dnů od dodání kompletního bezvadného Díla

Nové znění:

Dílčí plnění A, případně Dílčí plnění B bude považováno za provedené poté, co bude ze strany zhotovitele předáno plnění specifikované v čl. II, odst. 2 a příloze č. 1 smlouvy a bude vyhotoven a podepsán Předávací protokol o převzetí ***Dílčího plnění A, případně Dílčího plnění B*** bez vad a nedodělků, a to i drobných a ojediněle se vyskytujících. Předávací protokol bude podepsán ve dvou vyhotoveních. Termíny předání ***Dílčího plnění A a Dílčího plnění B*** uvedené ve smlouvě jsou limitními termíny.

Zaslané výstupy v rámci Dílčího plnění A, případně Dílčího plnění B budou objednatelem posouzeny, zda odpovídají účelu smlouvy, požadavkům stanoveným ve smlouvě a evropské legislativě. Případné připomínky zašle objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dní od předání ***daného Dílčího plnění***. Zhotovitel musí zaslané připomínky vypořádat a zapracovat do 5 pracovních dní od jejich obdržení. Akceptace ze strany objednatele proběhne do 5 pracovních dnů od dodání kompletního bezvadného ***Dílčího plnění A, případně Dílčího plnění B***.

5. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. VI. Cena díla, odst. 1:

Původní znění:

Cena je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Celková Cena Díla bez DPH 120 000,- Kč

DPH 21 %: 25 200,- Kč

Celková cena Díla včetně DPH činí: 145 200,- Kč

slovy: sto čtyřicet pět tisíc dvě sta korun českých

Nové znění:

Cena díla je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a bude vyplacena ve dvou splátkách následovně:

Dílčí plnění A	90 000,- Kč
DPH 21 %	18 900,- Kč
Dílčí plnění A celkem vč. DPH	108 900,- Kč

Dílčí plnění B	30 000,- Kč
DPH 21 %	6 300,- Kč
Dílčí plnění B celkem vč. DPH	36 300,- Kč

Celková Cena Díla bez DPH	120 000,- Kč
DPH 21 %:	25 200,- Kč
Celková cena Díla včetně DPH činí:	145 200,- Kč

slovy: sto čtyřicet pět tisíc dvě sta korun českých

6. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. VII. Platební podmínky a fakturace, odst. 2 a 3 následovně:

Původní znění:

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. VI. smlouvy po řádném a včasném předání Díla, a to ve lhůtě 30 dnů po obdržení vyúčtování ceny formou faktury doručené na adresu objednatele.*
- Faktura bude hrazena z finančních prostředků Technické pomoci Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Faktura musí obsahovat odkaz na smlouvu. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků (dále také „předávací protokol“) potvrzený oběma stranami. Bez uvedeného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a objednatel povinen provést platbu. Úhrada bude provedena odepsáním z účtu objednatele.*

Nové znění:

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. VI. smlouvy po řádném a včasném předání **Dílčího plnění A nebo Dílčího plnění B**, a to ve lhůtě 30 dnů po obdržení vyúčtování ceny formou faktury doručené na adresu objednatele.*

3. *Faktura bude hrazena z finančních prostředků Technické pomoci Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Faktura musí obsahovat odkaz na smlouvu. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí **Dílčího plnění A nebo Dílčího plnění B** bez vad a nedodělků (dále také „předávací protokol“) potvrzený oběma stranami. Bez uvedeného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a objednatel povinen provést platbu. Úhrada bude provedena odepsáním z účtu objednatele*
7. Smluvní strany se dohodly, že ve všech ustanoveních smlouvy, která hovoří o „Díle“, jsou současně myšlena „Dílčí plnění A“ a „Dílčí plnění B“.
8. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o obsahu tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě ve formátu (.PDF/A), přičemž každá ze smluvních stran obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto Dodatku.
4. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku a metadata k tomuto Dodatku byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.

V Praze dne 20.11.2024

V Jílovém dne 18.11.2024

XXXX

XXXX

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

**Česká republika – Ministerstvo
zemědělství**

Ing. Josef Tabery
ředitel odboru Řídicí orgán rozvoje venkova

**IFER – Ústav pro výzkum lesních
ekosystémů, s.r.o.**

XXXXXXXXX
jednatel



**Financováno
Evropskou unií**

6