



prvotní identifikátor

odbor programového financování
P.O. BOX 155/OPF
140 21 Praha 4

Č. j. MV- 28565-14/OPF-2024

Praha 13. listopadu 2024

Počet listů:

Přílohy: 0/

**Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Lhotecká 559/7,
Praha 12, 143 01**

Žádost o schválení změnových listů č. 1

„Revitalizace Nová 32, České Budějovice - realizace“


Evidenční číslo akce: 114V50300 - 4003

Dopisem ředitele Zdravotnického zařízení MV č. j. ZZ-298/R-2024-46 ze dne 8. listopadu 2024, který jsme obdrželi dne 11. listopadu 2024, nám byla předložena Žádost č. 1 o schválení změnových listů stavby „**Revitalizace Nová 32, České Budějovice - realizace**“.

Jedná se o navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných nepředvídaných stavebních prací (víceprací) o **1 089 582,63 Kč včetně DPH** a o méně práce ve výši **1 395 269,43 Kč včetně DPH**. **Celkové snížení akce dle žádosti č. 1 činí 305 786,81 Kč včetně DPH.** Cena díla na stavební práce dle uzavřené smlouvy o dílo je 22 975 267,03 Kč.

Vzhledem k tomu, že při posuzování předložené žádosti a při kontrole jednotkových nabídkových cen položkového rozpočtu (ZL 1-2) a kontrolou stavby na místě, nebyly shledány zjevné nedostatky, pro které by nebylo možno vzít na vědomí oprávněnost ověřovaných a zdokumentovaných změn, **souhlasíme** s věcnými změnami uvedenými v předložené žádosti včetně náplně prací, služeb a výkonů k tomu potřebných a odpovídajících cenovému ujednání ve smlouvě o dílo a cenám stavebních prací obvyklým na tuzemském trhu a v místě plnění. Stavebně technické posouzení je součástí plnění TDI a AD.

Zároveň Vás upozorňujeme na nutnost věnovat větší pozornost **přípravě akcí, součinnosti uživatele stavby, objednatele a projektanta** tak, aby veškeré nutné a předpokládané práce byly již zahrnuty v projektové dokumentaci a tím současně v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby.



Odbor programového financování MV, jako správce programu u předmětné akce, Vám ukládá, abyste dále postupovali podle platných „Věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování programů“ čl. 10 odst. 3 a dále ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Správce programu upozorňuje účastníka programu, aby v případě realizace změny stavby, která překračuje rámec ověřené projektové dokumentace, řešil se stavebním úřadem „Změnu stavby před jejím dokončením“ ve smyslu §224 zákona č. 283/2021 Sb.

Ing. Pavel GOŠ
ředitel odboru

Vyřizuje:

tel. č.:

e-mail:

