

**DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.****Smluvní strany**

**Objednatel:** město Uherské Hradiště  
**Sídlo:** Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
**IČ:** 00291471  
**DIČ:** CZ00291471  
**Bankovní ústav:** Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
**Číslo účtu:** 27-1543078319 / 0800  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:** Ing. Stanislav Blaha, starosta města  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:** Ing. Marcela Uherková  
**Tel.:** 572 525 278, mobil: 606 318 863  
**E-mail:** [marcela.uherkova@mesto-uh](mailto:marcela.uherkova@mesto-uh)  
**ID datové schránky:** ef2b3c5

**dále jen „objednatel“**

**Zhotovitel:** TUFÍR, spol. s r.o.  
**IČ :** 26263718  
**DIČ:** CZ26263718  
**Bankovní ústav:** Komerční banka a.s.  
**Číslo účtu:** 43-7587730257/0100  
**Sídlo:** Na Drahách 881, 686 04 Kunovice  
**Jednající:** ing. Michal Kudělka, jednatel společnosti  
**Společnost je zapsaná** OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl.40619  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:** ing. Michal Kudělka, jednatel společnosti  
**Tel.:** +420 724 122 307  
**E-mail:** [kudelka@tufir.cz](mailto:kudelka@tufir.cz)  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:** ing. Michal Kudělka, jednatel společnosti  
**Tel.:** +420 724 122 307  
**E-mail:** [kudelka@tufir.cz](mailto:kudelka@tufir.cz)  
**ID datové schránky:** bjn8qgk

**dále jen „zhotovitel“**

K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí díla

- a) za objednatele: Ing. Marcela Uherková  
b) za zhotovitele: DiS. David Olšák

K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:

- a) za objednatele: Ing. Marcela Uherková  
b) za zhotovitele: DiS. David Olšák



## **II.**

### **Základní ustanovení**

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13.8.2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva o dílo), jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice“ (dále jen dílo). Tímto Dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění Smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

## **III.**

### **Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna článku IV. Doba a místo plnění plnění.
2. Termín prodloužení dokončení stavby byl projednán u poskytovatele dotace dne 18.9.2024.
3. Se zhotovitelem díla bylo dohodnuto, že na ucelenou část stavby (stávající parkoviště) bude v souladu s § 235, odst. 5 zákona č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů podána žádost o dílčí kolaudaci.
4. Ostatní část stavby bude dokončena za vhodných klimatických podmínek.
5. Vzhledem k tomu, že součástí této další části stavby je objekt SO 801 – Sadové a vegetační úpravy, byl termín dokončení stanoven s ohledem na tuto skutečnost.

## **IV.**

### **Doba a místo plnění**

#### **1. Doba plnění**

1. Mění se článek V. Doba a místo plnění odstavec 1.2 Dokončení díla Smlouvy o dílo, a to následovně:

Původní termín: Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat v termínu nejpozději do 24.11.2024

Nový termín: Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu do 2.6.2025

## **V.**

### **Cena plnění, platební podmínky**

1. Cena díla zůstává beze změn
2. nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

## **VI.**

### **Závěrečná ustanovení**

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu a objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 624/28/RM/2024 ze dne 18.7.2024.



4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Uherském Hradišti, dne 20-11-2024

V Kunovicích, dne 7.11.2024

Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

Ing. Michal Kuočíka  
jednatel společnosti