

Dodatek č. 1

26-07-2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR	
správa Liberec (2)	
Dne	20-07-2017
Značka	2769
Referent	Počet př.

Ke smlouvě o dílo č. objednatele 09EU-002771

Na zakázku: „I/13 Manušice - Děčín - zpracování posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky
se sídlem: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
statutární zástupce: [redacted] generální ředitel ŘSD ČR
zastoupený: [redacted], ředitelem správy Liberec
se sídlem: Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: [redacted]
zástupce jednání ve věcech smluvních:
[redacted], vedoucí ekonomického úseku
zástupce jednání ve věcech technických:
[redacted], vedoucí úseku výstavby

Zhotovitel:

RNDr. Lenka Šikulová
se sídlem: Ve Stromovce 715/6, 500 11 Hradec Králové
IČO: 042 48 066
DIČ: CZ7859303100
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
číslo účtu [redacted]

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku III.

Původní termín plnění 15. 8. 2017 se mění. Nový termín plnění je 30. 11. 2017.

Z důvodu pozdějšího dodání podkladů nutných pro zpracování Díla.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Zdůvodnění: výchozí podklady nutné pro zpracování Díla, konkrétně výsledky biologických průzkumů budou k dispozici až v září 2017.

V Hradci Králové dne: 18. 7. 2017

V Liberci dne: 14. 7. 2017

Zhotovitel:

Objednatel:

[redacted]
ředitel správy Liberec