

**DODATEK č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2024/ORI/S/0305 uzavřené dne 13.6.2024
(dále jen „smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel : město Orlová
zastoupené : Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
DIČ : CZ00297577
bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
číslo účtu : 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních:

osoba pověřené jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : **ABD s.r.o.**
místo podnikání/sídlo : Zašovská 132, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10699,
dne 23.6.1993

zastoupené : Ing. Marek FLISNÍK, jednatel
IČO : 484 01 854
DIČ : CZ 484 01 854
bankovní spojení : Moneta Money Bank a.s.
číslo účtu : 218199630/0600
Tel. :
E-mail :

(dále jen „zhotovitel“),

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

**II.
Základní ustanovení**

1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany uzavřely dne 13.6.2024 smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „**PD rekonstrukce objektu č. p. 1215 na ul. Klášterní v O/Městě**“.

2. Během realizace díla bylo zjištěno, že je potřeba rozšířit předmět činností v rámci PD:

Je potřeba rozšířit předmět plnění o zpracování PD přístavby nového schodiště včetně statického posouzení a zaměření. Dále stavebně konstrukční řešení bude rozšířeno o modernizaci el. vytápění a rekonstrukci elektroinstalace v objektu. Také se je nutno rozšířit inženýrské činnosti v souvislosti s rozšířením předmětu plnění. Rozšíření předmětu plnění má vliv na termín realizace díla.

3. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě.

III.

Předmět dodatku

V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“ odst. 9, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. – „Termín a místo plnění“, bodu 1, písm. a) a b), smlouvy a na změně čl. IV. – „Cena“, smlouvy.

I. Nové znění bodu 1. čl. III. – „Termín a místo plnění“, smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje předat:

- a) zpracovanou projektovou dokumentaci pro povolení stavby včetně podané žádosti o vydání povolení stavby na stavební úřad **nejpozději do 9 měsíců od účinnosti smlouvy**,
- b) zpracovanou projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně elektronické podoby soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtu **nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci povolení stavby**.

II. Nové znění bodu 1. čl. IV. – „Cena“, smlouvy:

Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

výkonová fáze	cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč celkem vč. DPH
Zajištění vstupních podkladů potřebných pro projektové práce zpracování projektové dokumentace	21 500	4 515	26 015
Zpracování dokumentace pro povolení stavby	135 000	28 350	163 350
Projednání dokumentace s dotčenými orgány a ostatními účastníky stavebního řízení včetně podání žádosti o povolení stavby	13 000	2 730	15 730
Zajištění vydání pravomocného povolení stavby	1 500	315	1 815
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně listinné a elektronické podoby	225 000	47 250	272 250

soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr			
Zpracování plánu BOZP v rámci přípravy stavby	16 000	3 360	19 360
Cena celkem	412 000	86 520	498 520
Rozšíření předmětu díla	58 500	12 285	70 785
Cena celkem dle dodatku č.1	470 500	98 805	569 305

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2024/ORI/S/0305 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV. Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv.
3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta smluvní strana, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.
4. Dodatek je uzavřen elektronicky.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním tohoto dodatku, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalších obecně závazných právních předpisů.
7. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: K uzavření tohoto dodatku došlo na základě usnesení Rady města Orlová č. 839/21 ze dne 22.11.2023

V Orlové dne:


V Havířově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Lenka Brzyszkowská
starostka města



Ing. Marek FLISNÍK
jednatel