

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A ODPADŮ

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA KŘEČKOVSKÁ 17,

VYŠKOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STAVBROS, s.r.o.

sídlem V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova
CZ46977490
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti

IČO 469 77 490, DIČ:
sp. zn. C 7830

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 21. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, zpoždění uzavření smlouvy.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

Zahájení stavebních prací

Předání a převzetí díla

Dřívější plnění je možné.

do 5 dnů od účinnosti smlouvy

do 15 dnů od předání staveniště

do 15.01.2025

Číslo smlouvy objednatele: 1010/2024/99
Číslo 1. dodatku objednatele: 1231/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

V Brodku u Prostějova, dne 21. 11. 2024

V Brně, dne 22. 11. 2024

Vlastimil Hanslík

jednatel

STAVBROS , s.r.o..

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje