

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/40832A KRAVSKO, PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
pobočka
zastoupen

IČO: 43005560

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

PORR a.s. pro pobočku Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Morava a
PORR a.s. a
(společně dle obchodního rejstříku)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Před převedením dopravy na objízdnou trasu byla zjištěna nutnost provedení výprávek ve větším rozsahu než předpokládala SOD. Navýšení je doloženo vážnými listy.
- Při frézování komunikace byla zjištěna větší mocnost asfaltových vrstev na rýze po splaškové kanalizaci.
- Při realizaci hlavního řádu dešťové kanalizace došlo ke kolizi se splaškovými přípojkami. Ve třech případech bylo nutné provést přeložení přípojky do nového sklonu a nahrazení novým potrubím z kameniny a přepojení na splaškovou kanalizaci.
- Při realizaci hlavního řádu nové dešťové kanalizace došlo k narušení ochranného pásma přípojek plynovodu. Ve dvou případech křížení bylo dle podmínek správce plynovodu nutné provést sondy pro zjištění přesné polohy a následný odkop plynových přípojek pod komunikací, mírnou úpravu nivelety přípojky a osazení půlené chráničky s číchačkou.
- Při realizaci hlavního řádu dešťové kanalizace došlo ke kolizi se stávajícími přípojkami vodovodu. Ve třech případech bylo nutné provést odkop přípojky a provedení přípojky v novém sklonu.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

19 517 130,21 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne

V Brně, dne

21. 11. 2024


prokurista PORR a .s. pro pobočku

22. 11. 2024

Bc. Roman Hanák

Ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

18. 11. 2024


prokurista PORR a.s.