

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: III/43224 ŘSZK - Silnice III/43224: Soběsuky (ŘSZK) Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 101] - Silnice III/43224								Změna soupisu množství 2.01 Dodatečné práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	M3	2 789,900	3 116,150	326,250	80,00	223 192,00	249 292,00	26 100,00	11,69
13	162751115	Vodorovné premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	2 336,120	2 662,370	326,250	135,00	315 376,20	359 419,95	44 043,75	13,97
17	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	4 205,016	4 727,016	522,000	200,00	841 003,20	945 403,20	104 400,00	12,41
18	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	2 336,120	2 662,370	326,250	5,00	11 680,60	13 311,85	1 631,25	13,97
30	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	3 250,000	5 425,000	2 175,000	173,00	562 250,00	938 525,00	376 275,00	66,92
Celkem								1 953 502,00	2 505 952,00	552 450,00	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 21.11.2024

Datum: 22.11.2024