

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: V/2032/2024/CV

číslo smlouvy zhotovitele: MIROS24200611

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Dubí 3, Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí

IČO: 00080837

DIČ: CZ00080837

zastoupena: Lenkou Holovskou, náměstkem ředitele, pověřena řízením organizace

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDAKCE] vedoucí TSÚ, provoz Chomutov

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Lenka Holovská, náměstek ředitele

(dále jen „**objednatel**“ nebo „**smluvní strana**“)

a

2. Společnost: „Hrádek – Bělušice“

MI Roads a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupena: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady

Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

[REDAKCE]
Pověřená osoba k

jednání: [REDAKCE] oblastní ředitel pro oblast Čechy sever

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupena: Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**smluvní strana**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.9.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků v rozsahu opravy živičného povrchu silnice s názvem „**Oprava živičného povrchu silnice č. III/25019 Hrádek - Bělušice**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodu posunutí realizace stavby do zimních měsíců a předpokladu zhoršených klimatických podmínek a s ohledem na čas nezbytný pro vyřízení DIO.

II.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Část IV. Termíny plnění, odst. IV.3. nově zní:
„IV.3. Ukončení a předání prací: **31. 5. 2025**“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Dubí, dne

V Praze, dne *dle elektronického podpisu*

.....
Lenka Holovská

pověřena řízením organizace

.....
Ing. Zdeněk Ludvík

předseda správní rady

.....
Ing. Marek Steiner

člen správní rady