

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0814/1S/2024

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877	Zhotovitel: Technické služby Slaný s.r.o. Nejtkova 1709, 274 01 Slaný IČO: 62958437
--	---

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo ze dne 04.11.2024, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 814/1 S/2024 ze dne 31.10.2024. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmětu plnění objednávky č. 0814/1S/2024 objednávané dodatečné práce, které nebyly jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 21 600,- Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	57 738,- Kč	bezDPH
vícepráce	21 600,- Kč	bezDPH
rozdíl (dodatek obj.)	21 600,- Kč	bezDPH
konečná	79 338,- Kč	bezDPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum:

Jméno a příjmení:

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 24. 1. 2024 pod usnesením č.

24/3^2024/RM, jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I..

Zpracoval:

Kontrolu správnosti provedl: