

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-1755/2023**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140/5313530029

číslo jednací: 21545/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

IČO: 45357269 DIČ: CZ 45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 217

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva, a **Ing. Ladislavem Provodem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

číslo smlouvy: 08/23/DMŽS

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14. 11. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov“, s účinností Smlouvy ke dni 14. 11. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

a) Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **111 219,78 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“): č. 2 a analogicky s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s/dle ustanovením **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **0,87 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

b) Změna zástupce Zhotovitele na pozici Stavbyvedoucí, změna oprávněné osoby na straně Objednatele ve věcech smluvních a obchodních a s tím související úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.

Změnu osoby stavbyvedoucího Zhotovitel oznámil a prokázal již v lednu 2024. Administrativně se tato skutečnost napравuje až nyní tímto Dodatkem.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla a přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke snížení/zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. ... (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH

111 219,78 Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 1:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH činila

12 832 438,32 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 1, bez DPH

+ 111 219,78 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činí

12 943 658,10 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Dodatku, bez DPH: **12 943 658,10 Kč**

slovy: dvanáct milionů devět set čtyřicet tři tisíc šest set padesát osm korun českých a deset haléřů

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla – ve znění ke dni podpisu Dodatku č. 1

příloha č. 2 (současně příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby – ve znění ke dni podpisu
Dodatku č. 1

V Praze



22.11.2024 09:30
Podepsáno elektronicky



ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Plzni



Digitálně podepsal
[Redacted]
Datum: 2024.11.20
07:54:31 +01'00'

Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.



Digitálně podepsal
[Redacted]
Datum: 2024.11.20
13:53:44 +01'00'

Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
90-90	Odpadové hospodářství		-	-	
SO 90-90	Odpadové hospodářství		-	-	
98-98	Všeobecný objekt		-	-	
SO 98-98	Všeobecný objekt		-	-	
D.1.2	Sdělovací zařízení		-	-	
99-02-19	D.1.2.1 - Místní kabelizace (SK, VSS)		-	-	
99-02-19.1	D.1.2.1 - Úprava místní kabelizace – přeložka optika/metallika		-	-	
99-02-49	D.1.2.4 - Elektrická zabezpečovací signalizace (PZTS, EKV, EPH)		-	-	
99-02-59	D.1.2.5 - Úprava dálková – přeložka hybridního kabelu		-	-	
99-02-69	D.1.2.6 - Informační systém (Rozhlas, JČ, infosystém)		-	-	
D.2.1	Inženýrské objekty		-	-	
SO 99-31-99	D.2.1.6 - Likvidace dešťových vod		-	-	
SO 99-52-99	D.2.1.8 - Zpevněné plochy		-	-	
D.2.2	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů				
SO 99-71-99.01	D.2.2.1 - Architektonicko stavební řešení				
SO 99-71-99.02	D.2.2.1 - Stavebně konstrukční řešení		-	-	
SO 99-71-99.04	D.2.2.1 - Zdravotně technické instalace		-	-	
SO 99-71-99.05	D.2.2.1 - Silnoproudé elektroinstalace		-	-	
SO 99-77-99	D.2.2.4 - Orientační systém		-	-	
SO 99-78-99	D.2.2.5 - Demolice - výpravní budova v žst. Kájov		-	-	
SO 99-79-99	D.2.2.6 - Přístřešek na popelnice		-	-	
D.2.3	Trakční a energetická zařízení		-	-	
SO 99-86-99	D.2.3.6 - Areálové rozvody elektro NN a areálové osvětlení		-	-	
D.2.4	Ostatní stavební objekty		-	-	
SO 99-95-99	D.2.4.1 - Sadové úpravy a mobiliář		-	-	
OST	Ostatní náklady		-	-	
OST	Ostatní náklady		-	-	
POV	Provizorní opatření		-	-	
POV	Provizorní opatření		-	-	

12 832 438,32 Kč

12 943 658,10 Kč

Telefon

+420 725 934 887

Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ředitel stavby dle Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby – zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████████████████
Telefon	██████████████████

Specialista (vedoucí prací) na technická zařízení budov – zdravotní technika

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	██████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████████████
Telefon	██████████████████

Specialista (vedoucí prací) na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	██████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████████████
Telefon	██████████████████

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	██████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████████████
Telefon	██████████████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	██████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████████████
Telefon	██████████████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.