

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

1. Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace

se sídlem: Smetanova 1122/1, 742 21 Kopřivnice
zastoupen: PhDr. et Mgr. Marek Poruba, ředitel školy
IČO: 64125912
DIČ: CZ64125912

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

PhDr. et Mgr. Marek Poruba, ředitel školy,
(dále jen „objednatel“)

2. FORTI OSTRAVA s.r.o.

se sídlem: Novoveská 1264/9, 709 00 Ostrava
zastoupena: David Beník, jednatel
IČO: 25888111
DIČ: CZ25888111

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 24354/KSOS

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 8. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Sanace trhlín budovy“ pro Základní školu a Mateřskou školu Motýlek, Smetanova 1122, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k provedení stavebních prací a kvalitnímu dokončení díla.



Moravskoslezský
kraj

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

V Kopřivnici dne 21.11.2024

V Ostravě dne

21.11.2024

za objednatele

PhDr. et Mgr. Marek Poruba, ředitel

za zhotovitele

David Beník
jednatel

Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel: Základní škola a Materská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, Smetanova 1122/1, 742 21 Kopřivnice	PhDr. et Mgr. Marek Poruba	
Technický dozor stavebníka: 		
Autorský dozor: 		
Zhotovitel: FORTI OSTRAVA s.r.o., Novoveská 1264/9, 70900 Ostrava	Ing. Jindřich Skopal	

Označení zakázky (název akce):	"Šanace trhlin budovy "
Číslo smlouvy:	ze dne 4.8.2024

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	1 745 774,19	2 112 386,77
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze změny položek)	-69 750,35	-84 397,92
Po uzavření dodatku č. 1	1 676 023,84	2 027 988,85