

Modul Kolej – nabídka rozšíření projektu

Dokument vychází z průběžné analýzy projektu a z projednání přehledu témat k řešení v dříve zaslaném dokumentu „Modul_kolej - rozsireni pracnosti projektu“. Níže uvádíme seznam témat k implementaci ve formě nabídky na realizaci.

Body s vyšší pracností

PSST import

- Nové tabulky a nové sloupce nových dat přibývají značně v průběhu celého projektu, což znamená i více průběžné realizace a testování zakomponování do importu; dat je výrazně více, než se jevílo při analytické práci na začátku projektu – 11MD
- Přesun zdroje konfiguračních tabulek z PSST pouze na stranu DSD (dohodnuto s p. Březinou pro jednodušší správu), ruční doplnění sestav z naší strany dle p. Březiny, než dostal práva k DB pro vlastní editaci – 7 MD

Tabulkový report kostra

- Odkaz na tématizaci map dle vybrané veličiny – byli jsme požádáni o zazoomování přímo na kostra_id či kostra20_id podle kliknutí do buňky v tabulce, což vedlo na naprogramování nového vstupního bodu se zaměřením na konkrétní geometrii kostry – 4 MD

Report Úsekového hodnocení

- Dynamičnost obsahu jednotlivých záložek na reportu dle nastavení v DB s návazností na sestavy konfigurací veličin – 7 MD
- Několik typů grafů s akcemi navázanými na další grafy s ohledem na dynamičnost záložek, tvorba odchytávání custom eventů – 13 MD

Suma: $11 + 7 + 4 + 7 + 13 = 42$ MD.

Při MD sazbě 9200 Kč/den se jedná o nabídkovou cenu 386 400 Kč bez DPH.

V Praze dne 21.10. 2024