

Dodatek č. 1,

ke smlouvě o dílo SPD/15/2024

ke stavbě

„NÍŽKOV-ODKANALIZOVÁNÍ M.Č. ŠPINOV A BUKOVÁ“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
peněžní ústav:
číslo účtu:
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

[REDACTED]

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

[REDACTED]

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 12070
(dále jen **zhotovitel**)

VH atelier, spol. s r.o.

Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
Ing. Ivo Pospíšil (jednatel společnosti)

Ing. Ivo Pospíšil (jednatel společnosti)

[REDACTED]

49437267

CZ49437267

Komerční banka a.s.

27-8608850237/0100

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 12070

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, z důvodu zjištěných nepříznivých geologických poměrů, o nutnosti realizace dalších geologických sond a potřeby geodetického zaměření dalších území na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

A. Termín dokončení stavby:

V rámci dodatku se mění článek „IV. Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci“ smlouvy z výše uvedených důvodů.

Původní plnění v článku IV dle smlouvy č. SPD/15/2024:

- rozsah A/ - C/: do 28.02.2025;
- rozsah E/ - D/: do 31.08.2025.

Plnění v článku IV-změna s dodatkem č. 1:

- rozsah A/ - C/: do **30.05.2025**;
- rozsah E/ - D/: do **29.11.2025**.

B. Změna ceny díla:

Smluvní strany se dohodly, z důvodu nutného rozšíření geodetického zaměření, které bylo dohodnuto na jednání ve dne 13.09.2024, na změně ceny části A/ - B/ článku VI. Cena díla dle **článku „VI. Cena plnění, platební podmínky“** stávající smlouvy o dílo SPD/15/2024 se s odkazem na výše uvedený důvod mění následovně:

Původní cena za část A/-B/ bez DPH	100.000 Kč
Vícepráce	20.000 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	120.000 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH	145.200 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo SPD/15/2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SPD/15/2024, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 4.11.2024

V Brně, dne 4.11.2024

objednatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel: