

**Dodatek č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 5**

ze dne 07. 11. 2024

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002797

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003839

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

Výspravy výtluků okr. CV, I/13, Dílčí smlouva č. 5

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl A, vložka 80478

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

a

„COLAS CZ a Silnice Topolany, a.s.“

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Společník 1 (správce)

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

a

Společník 2
Silnice Topolany a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku;

právní forma:

zastoupen:

Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

057 58 734

CZ699006672

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

akciová společnost

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č. 5, číslo dílčí smlouvy 08PU-003839 ze dne 07. 11. 2024. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Termínu Plnění – následovně:

Původní Termín plnění dle Dílčí smlouvy č. 5:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: ode dne nabytí účinnosti Dílčí Smlouvy č. 5 do 21 dnů.

Nový Termín plnění dle Dodatku č. 1:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: od nabytí právní moci Rozhodnutí zvláštního užívání a uzavírky komunikace KÚÚK do 21 dnů.

II.

Odůvodnění

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu Plnění, z důvodu požadavku KÚÚK, kde vznikla potřeba zajistit zvláštní užívání a částečnou uzavírku komunikace v rámci odstranění jednotlivých závad.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ustanovení Objednávky, která nejsou měněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 22.11.2024 14:45:11 +01:00

2

COLAS

2024.11.22

10:38:36 +01'00'