

STASKO

plus spol.s r.o.

IČ: 147 07 551

Rolavská 10 Stará Role

360 17 Karlovy Vary



**Žádost o prodloužení termínu
v rámci veřejné zakázky č. j. KRPK 69684 1 /ČJ 202 4 1900MN**

Prosíme o prodloužení termínu na akci:

Oprava propadlé části komunikace a výměna revizní šachty – PČR CHEB.

Z důvodů zjištěných při odkrytí původních rozvodů kanalizace, která probíhá pod vaším objektem. Bylo doporučeno od městských správců kanalizací Cheb, vyvložkování kanalizace.

Nyní je nutné nejdříve provést vyvložkování kanalizace. Tyto práce naše firma nedodává. Bez provedení těchto prací nejsme schopni zakázku zrealizovat do 30. listopadu 2024 dle SoD.

Navrhují prodloužit termín dokončení díla do 16.12.2024

