

# **DODATEK č. 1**

## **KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 25/2024/SP/JM**

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

### **1. Objednatel:**

**Město Bílovec**

**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**

Zastoupeno ve věcech smluvních:

██████████, starosta města

Zastoupeno ve věcech technických:

██████████, odbor kancelář starosty

Telefon:

████████████████████████████████████████

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

████████████████████████████████████████

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

████████████████████████████████████████

*(dále jen „objednatel“)*

a

### **2. Zhotovitelem:**

**Patrik Vašek**

**Stachovice 22, 742 01 Bílovec**

Zastoupený ve věcech smluvních:

██████████

Zastoupen ve věcech technických

██████████

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Fulnek

Číslo účtu :

████████████████████████████████████████

DIČ:

CZ7703315257

IČO:

██████████

Telefon:

████████████████████

E-mail:

████████████████████████████████████████

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 25/2024/SP/JM uzavřené dne 5. 9. 2024 na realizaci díla - akce s označením „**Rekonstrukce bytu č. 1 na ul. Komenského 488 v Bílovci**“, (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u :

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Důvodem prodloužení termínu ukončení díla rekonstrukce bytu č. 1 na ul Komenského 488 v Bílovci byly zjištěny skryté vady a použití nevhodný technologických postupů. Tím došlo k navýšení práce jak je uvedeno v žádosti o prodloužení termínu.

### **Článek III. bod 1. Doba plnění se mění následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

**Zahájení plnění veřejné zakázky:** ihned po zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv


**Zahájení stavebních prací:** od předání a převzetí staveniště

**Ukončení díla:** do 20. prosince 2024

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy.

V Bílovci dne 21. 11. 2024

Za objednatele:

  
starosta města

V Bílovci dne 25. 11. 2024

Za zhotovitele: