

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2024/D/0135

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: DOLP stavební společnost s.r.o.
Sídlo: Bednářova 30a, 619 00 Brno
Zapsán: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 12941
IČO: 49453190
DIČ: CZ 49453190
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 260107621/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Vít Liškutin
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: Ing. Vít Liškutin
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1 Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 11.2 Kupní smlouvy č. 2024/D/0135 ze dne 04. 07. 2024, Dodatku č.1 ze dne 30. 08. 2024 a Dodatku č. 2 ze dne 27. 09. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to pro překážku v provádění díla vyvolanou nepředvídatelnými stavebními pracemi:

Článek 2 Smlouvy Termíny a místo plnění odst. 2.1 se ruší a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách:

Termín zahájení provádění díla: den následující po podpisu této smlouvy
Termín dokončení a předání díla: 29. 11. 2024

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 3 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.4 Uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi konané dne 22. 10. 2024 usnesením č. R/2024/0406
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání této smlouvy a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 3 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č.3 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 3 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi dne 26. 10. 2024

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
DOLP stavební společnost s.r.o.
Ing. Vít Liškutin
jednatel