

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 0160/02S/2024, uzavřené dne 10.10.2024

(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. STRABAG a. s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7634

sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé dále jen („zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění smlouvy o dílo č. 0160/02S/2024, uzavřené dne 10.10.2024 a dodatek č. 1 ze dne 07.11.2024 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je

realizace stavby v rámci akce pod názvem „**Třinec MK č. 59c - oprava**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 254.493,06 Kč bez DPH.
2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „*Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:*

Cena díla bez DPH

1.829.749,96 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2092 ze dne 18.11.2024.

V Třinci

V Třinci







Za objednatele:

Za zhotovitele:



č. smlouvy objednatele: 0160/02S/2024/02/D2

č. smlouvy zhotovitele:

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	04.11.2025
Název akce:	MK č. 59c, Třinec - oprava		
Předmět změny:			
Na základě zaměření stavby byly nárovnány výměry dle skutečně provedených stavebních prací. Dále byly narovnány poplatky za uložení na skládce dle skutečnosti.			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
Cena méněprací bez DPH: -369 493,34 Kč		Cena víceprací bez DPH: 115 000,29 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: -254 493,06 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH: 2 084 243,02 Kč		Nová cena bez DPH: 1 829 749,96 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDS):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>		<u>podpis:</u>	

Změnový list č.02

Stavba: MK č. 59c, Třinec - oprava

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		D.1.1.: Architektonicko-stavební řešení	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ			
		D.1.1.: Architektonicko-stavební řešení	-
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			-
CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			- 254 493,06 Kč


ZL 02

MK č. 59c, Třinec - oprava - VCP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Stavba 0022429: MK č. 59c, Třinec - oprava				
			Dodatek ZL 02: Dodatek č. 2				
			Objekt D.1.1.: Architektonicko-stavební řešení				
			Skupina HSV: Práce a dodávky HSV				
			Oddíl 1: Zemní práce				
1	SUB	113154538	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2			
			Oddíl 5: Komunikace pozemní				
2	SUB	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm š do 1,5 m	m2			
3	SUB	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze	m2			
4	SUB	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl 40 mm š do 1,5 m	m2			
			Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
14	SUB	938010p	Protismyková úprava povrchu vozovky za studena	m2			
			Oddíl 997: Přesun sutě				
15	SUB	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			
16	SUB	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1		
20	SP	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2		

ZL 02

MK č. 59c, Třinec - oprava - MNP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			0022429: MK č. 59c, Třinec - oprava				
Dodatek			ZL 02: Dodatek č. 2				
Objekt			D.1.1.: Architektonicko-stavební řešení				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			5: Komunikace pozemní				
5	SUB	585015R01	příplatek za "color" pro asfaltobetonovou vrstvu ACO 11 tl. 40 mm	m2			
6	SUB	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m			
Oddíl			997: Přesun sutě				
19	SP	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t			