

**Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Změna č. 5 Územního plánu Polička“,**

uzavřené mezi těmito smluvními stranami dne 12. 3. 2024:

**OBJEDNATEL:** **Město Polička**  
se sídlem: Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
IČO: 00277177  
DIČ: CZ 00277177  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupený: Jaroslav Martinů, starosta města

a

**ZHOTOVITEL:** **Ing. arch. Marek Janatka**  
se sídlem: Šípkova 849, 533 41 Lázně Bohdaneč  
IČO: 729 55 597  
DIČ: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupený: Ing. arch. Marek Janatka

**I.  
Preambule**

V průběhu projednávání návrhu změny územního plánu byly na základě námitek a připomínek provedeny podstatné úpravy návrhu, které vyžadují provedení opakovaného veřejného projednání. Toto opakované veřejné projednání, jakož i úprava návrhu pro něj, nebyly součástí původní smlouvy.

**Předmětem dodatku je tedy úprava článku II. Specifikace díla, článku III. Doba plnění a dodací podmínky a článku IV. Cena.**

**II.  
Předmět dodatku**

V článku II. Specifikace díla se za do odstavce 2.1 za I. etapu vkládá nový text:

- **Ia. etapa – zpracování upraveného návrhu změny územního plánu včetně odůvodnění pro opakované veřejné projednání (1x v tištěném vyhotovení a 1x na digitálním nosiči)**

V článku III. Doba plnění a dodací podmínky se v odstavci 3.1. za I. etapu vkládá další věta:

**Ia. etapa** do 30 dnů od předání pokynů pořizovatele

V článku IV. Cena se do tabulky vkládá řádek:

|     |          |
|-----|----------|
| Ia. | 45.000,- |
|-----|----------|

a v řádku tabulky Celkem se částka mění na 435.000,-

Věta „Celková cena díla 390 000 Kč, slovy „třistadevadesátisíckorun“ se nahrazuje větou

**„Celková cena díla 435 000 Kč, slovy „čtyřistatřicetpětisíckorun“.**

Cena za provedení jednotlivých etap díla dle článku IV. odst. 4.1. bude splatná dle ustanovení článku VI. 6.1 této smlouvy.

### **III. Závěrečná ustanovení**


**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Doložka dle § 41 zák. 128/2000 Sb., O obcích:


Schváleno Radou města Poličky dne 18. 11. 2024 usnesením č. 475.

V Lázních Bohdanči



za zhotovitele  
**Ing. arch. Marek Janatka**

V Poličce



za objednatele  
**Jaroslav Martinů**  
starosta města Poličky