

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. SML 189/2024

Název: městska část Praha-Suchdol
Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
datová schránka: **95ibzi3**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městské části
E-mail:
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Telefon:
E-mail:
(dále jako „objednatel“)

a

Obchodní firma: **MBM TRADE CZ, s.r.o.**
Sídlo: Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha
Zastoupený: Ing. Borysem Moldovanem
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 155833
IČ: 25507222
DIČ: CZ25507222
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Borys Moldovan
Telefon:
E-mail:
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn
jednat: Ing. Borys Moldovan
Telefon:
E-mail:
Stavbyvedoucí: František Filec
Telefon:
E-mail:
(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16. července 2024 v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo č. 189/2024 na stavbu „**Kanalizace a vodovod Za Sokolovnou - I. etapa**“ a tímto dodatkem č. 1 upřesňují následující odstavce:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek č. 3. Předmět plnění

Se rozšiřuje o následující odstavce č. 3.13 a 3.14, v následujícím znění:

3.13 Předmětem díla je též zhotovení přípojky splaškové kanalizace pro budovu sokolovny, číslo popisné 440, na pozemku parc.č. 1069/11 v k.ú. Suchdol, dle projektové dokumentace s názvem „Splašková kanalizace v ul. Za Sokolovnou, Praha-Suchdol – část kanalizační přípojka k parc.č. 1068/1 k.ú. Suchdol“, vypracované spol. Support design s.r.o., č. projektu 202422, s datem: 08/2024 – část od šachty č. Š4 po šachtu Š8 – rozpočet je součástí přiloženého změnového listu ZL 4.

3.14 Předmětem díla se rozšiřuje o rozšíření množství asfaltových povrchů komunikace dle přiloženého změnového listu ZL 3.

Článek 4. Cena za dílo

Se mění následujícím způsobem

Odst 4.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla:

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo vč. dodatku D1	10 269 656,85 Kč
Cena za provedení prací dle odstavce 3.13 tohoto dodatku – přípojka kanalizace pro sokolovnu – dle ZL 4	567 551,56 Kč
Cena za rozšíření množství opravovaných asfaltových povrchů dle odstavce 3.14 tohoto dodatku – dle ZL 3	246 471,50 Kč
Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo včetně dodatků č. 1 a č. 2:	11 080 679,91 Kč bez DPH

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 189/2024 se tímto dodatkem č. 2 nemění.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Příloha č. 1 dodatku č. 2: Změnový list ZL 3 – rozšíření opravy asfaltových povrchů

Příloha č. 2 dodatku č. 2: Změnový list ZL 4 - nabídková cena za kanalizační přípojku pro sokolovnu

V Praze-Suchdole dne

V Praze dne

Podpis:

Objednatel: Městská část Praha-Suchdol
Ing. Petr Hejl, starosta městské části
jedenatel

Podpis:

Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.
Ing. Borys Moldovan,