

Dodatek č. 2 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

„ČOV Kladno – Vrapice, rek. a intenz. - SPS a BOZP“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: TD-098/22-D2
Číslo zakázky: 30400120
Číslo smlouvy u zhotovitele: G2022-2-022

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Příkazce: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **příkazce** na straně jedné

a

1.2. Příkazník: Garnets Consulting a.s.
se sídlem: Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 1895
Zastoupený: BROCKVILLE s.r.o., členem představenstva, při výkonu fce zastoupený Ing. Martinem Vondráčkem
IČO: 27349675
DIČ: CZ27349675

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **příkazník** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Z důvodu prodloužení realizace díla se smluvní strany dohodly na prodloužení zařizování činnosti správce stavby (SPS) a koordinátora BOZP o 1 měsíc.
- 2.2 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. IV. DOBA PLNĚNÍ, bod 4.1 Termín a doba realizace takto:

Termín a doba realizace: 11/2022–11/2024 (25 měsíců)

- 2.3 Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohodly na navýšení odměny o **173 700,- Kč**.
- 2.4 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení odměny v článku V. ODMĚNA A JEJÍ ÚHRADA, odst. 5.1. takto:

Cena za SPS	2 650 000,- Kč
Navýšení dodatkem č.2	132 300,- Kč
Cena za koordinátora BOZP	839 000,- Kč
Navýšení dodatkem č.2	41 400,- Kč
Celková cena bez DPH	3 662 700,- Kč
DPH 21 %	769 167,- Kč
Cena celkem včetně DPH	4 431 867,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení příkazní smlouvy č. TD-098/22 (**ČOV Kladno – Vrapice, rek. a intenz. - SPS a BOZP**), uzavřené dne 26.9.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy č. TD-098/22 (**ČOV Kladno – Vrapice, rek. a intenz. - SPS a BOZP**), uzavřené dne 26.9. 2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí příkazní smlouvy č. TD-098/22 (**ČOV Kladno – Vrapice, rek. a intenz. - SPS a BOZP**), uzavřené dne 26.9. 2022.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží dva.

V Kladně dne **11. 11. 2024**

V Teplicích dne **8. 11. 2024**

PŘÍKAZCE

PŘÍKAZNÍK

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnýstek
ředitel společnosti

Za Garnets Consulting a.s.
BROCKVILLE s.r.o., členem představenstva
Zastoupený při výkonu funkce
Ing. Martinem Vondráčkem