

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0024-2024

12 Výroba dříví na OM - zpracování očekávané nahodilé těžby - l.ú. 1 a 2, Divize Hořovice, LS Obecnice, 2.Q 2024



uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:


Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize Hořovice

Adresa: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. David Novotný
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **WOODEZA s.r.o.**
Sídlo: Březnická 43, 261 01 Příbram IV
IČO: 19249519
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku: C 383678 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: Tereza Štrobová
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Tereza Štrobová
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 31.3.2025. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je: v původním termínu smlouvy nevznikla potřeba nahodilé těžby v očekávané míře.
4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 18.11.2024

V

dne 15.11.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
divize Hořovice
Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
WOODEZA s.r.o.
Tereza Štrobová