

## Dodatek č. 2, SOD/OMM-0420/2023-D02 ke Smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0420/2023.

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění:

**Zhotovitel: MAJAG s.r.o.**

Sídlo: Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno

IČ: 09614702

DIČ: CZ 09614702

Číslo účtu: 2001887925/2010

Zastoupen: Ing. et Ing. arch. Pavel Juříček, jednatel

Registrace: Krajský soud v Brně, spisová zn. C 119874

Datová schránka: 4fpn26g



(dále též jen jako „Zhotovitel“)

**a**

**Objednatel: Město Jaroměř**

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupen: Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

Telefon: 491 847 111

E-mail: [epodatelna@jaromer-josefov.cz](mailto:epodatelna@jaromer-josefov.cz)

(dále též jen jako „Objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0420/2023 (dále jen jako „smlouva“)

### **Čl. I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2023 Smlouvu o dílo č. SOD/OMM-0420/2023, ve znění všech dodatků.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 na méněpráce v souladu s článkem V. odst. 5 smlouvy, které spočívají v odevzdání díla ve stupni DUSP.

2. Původní znění čl. VI. odst. 1.:

1. Smluvní cena díla dle čl. II. celkem činí 1.998.995,- Kč bez DPH, z toho:

| Název části Díla | Měrná | Počet | Cena | za | Sleva | Cena celkem |
|------------------|-------|-------|------|----|-------|-------------|
|------------------|-------|-------|------|----|-------|-------------|

|                                       | jednotka | mj. | mj.       |     |           |
|---------------------------------------|----------|-----|-----------|-----|-----------|
| Projektová dokumentace pro I. etapu   | komplet  | 1   | 406.000,- |     | 406.000,- |
| Projektová dokumentace pro II. etapu  | komplet  | 1   | 275.000,- |     | 275.000,- |
| Projektová dokumentace pro III. etapu | komplet  | 1   | 340.000,- |     | 340.000,- |
| Projektová dokumentace pro IV. etapu  | komplet  | 1   | 355.000,- |     | 355.000,- |
| Projektová dokumentace pro V. etapu   | komplet  | 1   | 391.500,- | 30% | 274.050,- |
| Projektová dokumentace pro VI. etapu  | komplet  | 1   | 217.500,- | 30% | 150.945,- |
| Výkon autorského dozoru               | hodina   | 360 | 550,-     |     | 198.000,- |

*Částka za předání čistopisu dokumentace ve stupni DUSP činí 70 % a částka za předání čistopisu dokumentace v rozsahu PDPS (vč. výkazu výměr a rozpočtu dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy) činí 30 % z ceny příslušné PD. V ceně jednotlivých částí je zahrnuta i nezbytná inženýrská činnost dle čl. II odst. 2.3 této smlouvy*

*Cena za autorský dozor uvedená v této smlouvě je pouhým předpokladem a bude fakturována zhotovitelem na základě skutečně vykonaných prací v rámci realizace jednotlivých staveb. Smluvní strany berou na vědomí, že při vyčerpání předpokládané časové dotace (360 hodin na všechny stavby) se může postupovat podle odst. 3 tohoto článku, a to za použití uvedené ceny za měrnou jednotku.*

Smluvní strany se dohodly, že Čl. VI. odst. 1. Smluvní cena díla se **nahrazuje a nově zní:**

1. Smluvní cena díla dle čl. II. celkem činí 1.062.696,50 Kč bez DPH, z toho:

| Název části Díla                                                  | Měrná jednotka | Počet mj. | Cena za mj. | Sleva | Cena celkem |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------|-------------|
| Projektová dokumentace pro I. etapu                               | komplet        | 1         | 406.000,-   |       | 406.000,-   |
| Projektová dokumentace pro II. etapu                              | komplet        | 1         | 275.000,-   |       | 275.000,-   |
| Projektová dokumentace pro III. etapu                             | komplet        | 1         | 340.000,-   |       | 340.000,-   |
| Projektová dokumentace pro IV. etapu                              | komplet        | 1         | 355.000,-   |       | 355.000,-   |
| Projektová dokumentace pro V. etapu                               | komplet        | 1         | 391.500,-   | 30%   | 274.050,-   |
| Projektová dokumentace pro VI. etapu                              | komplet        | 1         | 217.500,-   | 30%   | 150.945,-   |
| Částka za předání čistopisu dokumentace ve stupni DUSP činí -30 % | komplet        | 1         | -540.298,50 |       | -540.298,50 |
| Výkon autorského dozoru                                           | hodina         | 360       | 500,-       |       | - 198.000,- |

Částka za předání čistopisu dokumentace ve stupni DUSP činí 70 % a částka za předání čistopisu dokumentace v rozsahu PDPS (vč. výkazu výměr a rozpočtu dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy) činí 30 % z ceny příslušné PD. V ceně jednotlivých částí je zahrnuta i nezbytná inženýrská činnost dle čl. II odst. 2.3 této smlouvy.

Autorský dozor nebude předmětem této smlouvy a v rámci tohoto díla nebude realizován.

## Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně Objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 16. 10. 2024 pod číslem usnesení 1377-28-2024-OMM-RM.

V Brně dne .....

V Jaroměři dne .....

Zhotovitel:  
Ing. et Ing. arch. Pavel Juříček, jednatel

Objednatel:  
Bc. Jan Borůvka, starosta