



S/0343/2024/IO/1

Název veřejné zakázky: Zpracování PD – Volnočasový areál ve Frýdku-Místku  
Číslo veřejné zakázky: P24V00000029

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0343/2024/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč – primátor

IČ: 00296643

statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí IO, [dehnerova.katerina@frydekmostek.cz](mailto:dehnerova.katerina@frydekmostek.cz)/558 609 260

Irena Babicová, technik IO, [babicova.irena@frydekmostek.cz](mailto:babicova.irena@frydekmostek.cz)/558 609 269

#### ▪ **dále jen objednatel**

a

### **PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.**

Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. Zn. Oddíl C vložka

č. účtu: 489110036/5500

tel: [REDACTED]

[REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0343/2024/IO k veřejné zakázce „Zpracování PD – Volnočasový areál ve Frýdku-Místku“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

### **1. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0343/2024/IO ze dne 15.05.2024 k veřejné zakázce „Zpracování PD – Volnočasový areál ve Frýdku-Místku“, z důvodu požadavku objednatele na zpracování dodatečných projekčních prací.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmětem Dodatku č. 1 je zpracování stavebně konstrukčního řešení (statiky) herního prvku LOŽ, který je podmínkou stavebního úřadu pro povolení záměru stavby herního prvku LOŽ z důvodu, že se jedná o velký atypický dřevěný prvek.

1.2. Původní článek 4. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

|                                                                                                       | Jednotková<br>cena za 1 h<br>v Kč bez DPH | počet<br>jednotek | Kč bez DPH          | DPH<br>21 %       | Kč včetně DPH       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Aktualizace<br>Dendrologického<br>průzkumu (součást<br>dokumentace pro vydání<br>společného povolení) |                                           |                   | 50.000,00           | 10.500,00         | 60.500,00           |
| Aktualizace<br>Ornitologického<br>průzkumu (součást<br>dokumentace pro vydání<br>společného povolení) |                                           |                   | 28.000,00           | 5.880,00          | 33.880,00           |
| Hluková studie (součást<br>dokumentace pro vydání<br>společného povolení)                             |                                           |                   | 15.000,00           | 3.150,00          | 18.150,00           |
| Plán BOZP (součást<br>dokumentace pro vydání<br>společného povolení)                                  |                                           |                   | 12.000,00           | 2.520,00          | 14.520,00           |
| Dokumentace pro vydání<br>společného povolení<br>(DVSP)                                               |                                           |                   | 661.000,00          | 138.810,00        | 799.810,00          |
| Inženýrská činnost<br>(zajištění společného<br>povolení stavby)                                       |                                           |                   | 72.000,00           | 15.120,00         | 87.120,00           |
| Dokumentace pro<br>provedení stavby (DPS)                                                             |                                           |                   | 895.000,00          | 187.950,00        | 1.082.950,00        |
| Celková výše<br>odměny za<br>výkon<br>autorského<br>dozoru – 100<br>hodin                             | 1.000,00                                  | 100               | 100.000,00          | 21.000,00         | 121.000,00          |
| <b>Cena celkem dle SOD</b>                                                                            |                                           |                   | <b>1.833.000,00</b> | <b>384.930,00</b> | <b>2.217.930,00</b> |
| <b>Statický posudek<br/>herního prvku LOŽ</b>                                                         |                                           |                   | <b>126.900,00</b>   | <b>26.649,00</b>  | <b>153.549,00</b>   |
| <b>Cena díla dle dodatku<br/>č. 1</b>                                                                 |                                           |                   | <b>1.959.900,00</b> | <b>411.579,00</b> | <b>2.371.479,00</b> |

### 1.3 Termín dokončení dodatečných prací

Termín odevzdání kompletní dokumentace pro povolení stavby herního prvku LOĎ, včetně podání žádosti o povolení stavby herního prvku LOĎ ..... do 31.5.2025.

### 1.4 Přípustnost změn

Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to **dodatečné práce včetně termínu dokončení dokumentace ve stupni DPS režim přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ\*, a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele – příloha tohoto Dodatku.**

*\*Dle ust. § 222 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení; **to neplatí v případě změn, u nichž jsou splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení stanovenou tímto zákonem. Je-li taková výjimka omezena pro podlimitní veřejnou zakázku, veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo koncesi malého rozsahu, lze ji pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku použít pouze tehdy, pokud celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit podle***

*a) § 25, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku,*

**b) § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo**

*c) § 178, jde-li o koncesi malého rozsahu.*

**Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 1 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu všech doposud dodatečných prací představuje částku 126.900,00 Kč bez DPH (6,92 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje limit pro zakázku malého rozsahu dle § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ dle ust. § 27 ZZVZ.**

## 2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 59. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 19.11.2024.

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách [www.frydek-mistek.cz](http://www.frydek-mistek.cz).

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – cenová nabídka ze dne 4.11.2024

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

V Ostravě

---

Petr Korč  
primátor

---

Ing.arch. David Kotek