

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.8.2024
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: 2023/044

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Ulehla Ivan s.r.o.
Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy
IČO: 29212375
DIČ: CZ29212375
Zastoupený: Ivanem Ulehlou, jednatelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 60125748
DIČ: CZ60125748
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem

dále jen objednatel – na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 13.8.2024.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací z 18.11.2024 do 16.12.2024.

Důvod prodloužení:

Z důvodu ochrany kořenového systému vzrostlých stromů, které jsou v těsné blízkosti plánované trasy nového vodovodu, bylo nutno zvolit jinou, a to bezvýkopovou technologii provádění. Vzhledem ke složitým geologickým poměrům je zvolena technologie skalního vrtání.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Správní rada Svazku obcí Vodovody Poličsko dne 10.10.2024.

V Poličce dne 31.10.2024

Ivan Ulehla
jednatel společnosti

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko