

HARMONOGRAM VĚCNÝ - Společná opatření v k.ú. Rychnov u Verneřic

[illegible]

Podpis SoD - předpoklad - začátek prosince 2024			
Předání staveniště - předpoklad - do 10 dnů od podpisu SoD			
Vybudování GZS a vytyčování podz. inž. sítě			
SO 3.2.1			
SO 3.2.2			
SO 02.1			
SO 02.2			
Pokládka asfaltových vrstev			
Úklid, vyklizení a demontáž GZS			
Dokončení stavebních prací			
Předání a převzetí díla			