



S009P010YNBD

Číslo SOD objednatele: 2024/002707/SRM/DS/SVO – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: WRX ZFK 2024-136

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda, [REDACTED]

Ing. Milan Vítek, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“, „stavebník“ či „zadavatel“)

a

Zhotovitel : WAREX spol. s r.o.

Sídlo : Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5
Zastoupený : Ing. Ondřej Salaba, prokurista
Zápis do OR : C 2845 vedená u Městského soudu v Praze
IČO : 18628419
DIČ : CZ18628419
Plátce DPH : Ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. David Rieger, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2024/002707/SRM/DS/SVO ze dne 09.09.2024 na stavební práce s názvem:

"Zázemí tenistů z kontejnerové sestavy".

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XIX. odst. 19.7., v souladu s článkem IV. odst. 4.3 a v souladu s článkem V. odst. 5.2 Smlouvy o dílo z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. Ve fázi přípravy výrobní dokumentace zhotovitele byl mj. řešen způsob odtoku srážkových vod z kontejnerových stropů/střech. Standartní kontejnery mají klasicky vnitřní odtoky v rozích kontejnerů. Jelikož se v daném tenisovém areálu nachází řada vzrostlých stromů a spad listí je značný, smluvní strany se dohodly, že ideálním řešením, jak zamezit případnému ucpání svodů (např. při zanedbání údržby apod.) a tím následně případné možnosti zatékání do konstrukce kontejnerů, je provést celoplošně pultovou střechu s atikami nad všemi moduly a to dále se žlabem a svodem. Tato nová

střešní konstrukce je víceprací, avšak přínosnou.

Cena za dílo dle smlouvy o dílo	1.997.840,00 Kč bez DPH
Vícepráce	208.809,00 Kč bez DPH
Nová sjednaná cena za dílo dle tohoto dodatku č. 1	2.206.649,00 Kč bez DPH

Cenová změna činí ku původní hodnotě zakázky 10,45 %, což je v souladu s platnou legislativou v oblasti veřejných zakázek (méně než 15 %).

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2024/002707/SRM/DS/SVO ze dne 09.09.2024 se nemění.

2.2. S výše uvedenou změnou je potřebné rovněž prodloužit termín realizace na místě stavby. Smlouva o dílo počítala s montáží v 1 dni, neb se jednalo pouze o jednotlivé kontejnery. Nyní však bude nutné navíc smontovat přímo na místě stavby nově navrženou střechu. Z uvedeného důvodu se termín realizace na místě stavby prodlužuje z 1 dne na 5 kalendářních dní.

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2024/002707/SRM/DS/SVO ze dne 09.09.2024 se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2024/002707/SRM/DS/SVO ze dne 09.09.2024, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. přijatém na 52. schůzi Rady města Blansko dne 12.11.2024.

V Blansku dne 25.11.2024
Za objednatele

V Blansku dne 13.11.2024
Za zhotovitele

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

WAREX spol. s r.o.
Ing. Ondřej Salaba
prokurista