

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. OIRM 0040-24
Zrušení historických stok ul. J.K.Tyla a Olomoucká

SMLUVNÍ STRANY

Město Moravská Třebová

IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová
zastoupené Ing. Pavlem Charvátlem, starostou města

[Redacted signature block]

a

Stavební vodohospodářská, s.r.o.

IČO: 28771346

DIČ: CZ28771346

se sídlem Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová
zastoupené Ing. Pavlem Binkou, Bc. Davidem Vávrou - jednatele společnosti

[Redacted signature block]

(dále jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla **„Zrušení historických stok ul. J. K. Tyla a Olomoucká“**. A změna ceny díla:
 - 1.1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 1. smlouvy o dílo, který nově zní:
 - 1.2.

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

1.1. převzetí staveniště: do 10 dnů od podpisu smlouvy

1.2. dokončení prací: **do 20. 11. 2024**

1.2 Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní:

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele a skutečně provedenými pracemi takto:

Zrušení stoky ul. J. K. Tyla

Cena celkem: 117.127,99 Kč

DPH: dle platné legislativy

Slovy: stosedmnácttisícstodvacetsedmkorunčeskýchdevadesátdevěthaléřů

Zrušení stoky ul. Olomoucká

Cena celkem : 117.503,20 Kč

DPH: dle platné legislativy

Slovy: stosedmnácttisícpětsettřikorunčeskýchdvacethaléřů

Cena celkem bez DPH: 234.631,19 Kč

DPH: dle platné legislativy

Slovy: dvěstětřicetčtyřitisícšestsettřicetjednakorunčeskýchdevatenácthaléřů

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je v souladu s usnesením rady města č. 1844/R/181124 ze dne 18. 11. 2024 kterým bylo schváleno uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

V Moravské Třebové dne

V Moravské Třebové dne

Ing. Pavel Binka, Bc. David Vávra
jednatelé společnosti

Ing. Pavel Charvát
starosta města
vz. Mgr. Václav Dokoupil

Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1:

MÉNĚPRÁCE – DODATEK č.1

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2024035 Zrušení historických stok Olomoucká , J.K.Tyla**

MÉNĚPRÁCE DODATEK č.1

Objednatel: **Město Moravská Třebová** IČO: **00277037**
nám. T. G. Masaryka 32/29 DIČ: **CZ00277037**
57101 Moravská Třebová-Město

Zhotovitel: **Stavební vodohospodářská, s.r.o.** IČO: **28771346**
Olomoucká 139/4 DIČ: **CZ28771346**
57101 Moravská Třebová

Vypracoval: **Ing. Vojtěch Otto**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-320 924,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-16 000,00
Celkem			-336 924,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-336 924,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-336 924,03 CZK**

v Moravské Třebové dne _____

Bc. David Vávra Ing. Pavel Binka
Za zhotovitele

Ing. Pavel Charvát
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stoka J.K.Tyla	0,00	-100 887,95		-100 887,95	30
3	MÉNĚPRÁCE - DODATEK č.1	0,00	-100 887,95		-100 887,95	30
02	Stoka Olomoucká	0,00	-236 036,08		-236 036,08	70
4	MÉNĚPRÁCE - DODATEK č.1	0,00	-236 036,08		-236 036,08	70
Celkem za stavbu					-336 924,03	-100