

Projekt : II/412 Znojmo, most 412-003

			Dodatek č.1				Dodatek č.2				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis										
SO 201	Most ev. č. 412-003										
SO 201.1	Most ev. č. 412-003 - zimní opatření										
SO 430	Přeložka vedení VO										
Stavba celkem - stavební náklady celkem		27 254 900,63	32 978 429,76	1 330 292,59	-421 623,13	28 163 570,09	34 077 919,81	1 104 590,14	0,00	29 268 160,23	35 414 473,88

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis											
Ostatní náklady											
Vedlejší náklady											
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 164 178,00	1 408 655,38	0,00	0,00	1 164 178,00	1 408 655,38	0,00	0,00	1 164 178,00	1 408 655,38

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	28 419 078,63	34 387 085,14	1 330 292,59	-421 623,13	29 327 748,09	35 486 575,19	1 104 590,14	0,00	30 432 338,23	36 823 129,26