



# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřená dle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**„Domov se zvláštním režimem Opavská 2,4 Šternberk“**

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE 317/16/S/OSV/ZAJ

Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE 07 / 2016

## Článek I.

Smluvní strany

**Objednatel:** Město Šternberk

Adresa: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou  
ve věcech technických:

IČ: 00299529

DIČ: CZ00299529

Bank.spojení: Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Olomouc

Číslo účtu: 19-1801688399/0800

**Zhotovitel:** Ing. Jiří FRYS – stavební projekce

Adresa: Langrova 2794/12, 787 01 ŠUMPERK

Zastoupený: ve věcech smluvních i technických: Ing. Jiřím Frysem

IČ: 10644334

DIČ: CZ531127206

Bank.spojení: Komerční banka a.s. Šumperk

číslo účtu

se dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo:

## Článek II. Základní ustanovení

odst.1 **se mění** následovně:

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace s názvem:

**„Sociální služby Šternberk - Domov Opavská“**

v rozsahu uvedeném v článku III., bod 2 této smlouvy

## Článek III. Předmět díla

odst. 2 **se mění** následovně (snížení rozsahu prací ve stupni DSP o položkový rozpočet, neboť pominul důvod předložení položkového rozpočtu již pro stupeň DSP z titulu dotačního programu.):

## 2. Předmět díla :

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni:

- A. dokumentace pro územní řízení příp. pro územní souhlas – DUR včetně
  - zajištění dokladů pro DUR
  - podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, příp. územního souhlasu
- B. dokumentace pro stavební povolení – DSP včetně
  - zajištění dokladů pro DSP
  - podání žádosti o vydání stavebního povolení
- C. dokumentace ve stupni pro provádění stavby – DPS včetně
  - výkazu výměr a položkového rozpočtu

## Článek V. **Doba plnění**

odst.1 **se mění** následovně (z důvodů :

- komplikovaných a časově náročných jednání s majitelem sousedního pozemku, které zhotovitel nemohl předpokládat.
- požadavků správců inženýrských sítí na přeložky a nové přípojky plynu a elektřiny (nebylo předmětem původního řešení)
- pominul důvod požadovaného termínu pro stupeň DSP z titulu dotačního programu

1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy v následujících termínech:

DUR včetně dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí (souhlas): .....**09/2016**

DSP včetně dokladové části a podání žádosti o stavební povolení: .....**15.11.2016**

DPS včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu: .....**03/2017**

**Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.**

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 29.8.2016 usnesením č. 1317/39

Ve Šternberku, dne 12.09.2016

V Šumperku, dne 12.09.2016

.....  
**za objednatele**

Ing. Stanislav Orság  
starosta

.....  
**za zhotovitele**

Ing. Jiří Frys