

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 13.07.2017

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

## 1. Smluvní strany

1.1 <b>Objednatel:</b>	<b>město Český Těšín</b>
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Vítem Slováčkem, starostou města
ve věcech technických:	Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního Ing. arch. Klára Hawliczek, referent investic
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	86-6000360257/0100

**(dále jen objednatel)**

**a**

1.2 <b>Zhotovitel:</b>	<b>Barny team s.r.o.</b>
se sídlem:	Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Liborem Seberou, jednatelem společnosti
ve věcech technických:	Libor Sebera
e-mail:	barnyteam@seznam.cz
IČ:	277 97 252
DIČ:	CZ27797252
bankovní spojení:	ČSOB a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	214141132/0300

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu narušení nosných stropních konstrukcí a z toho plynoucího požadavku statika na maximální odlehčení nosných stropních konstrukcí s nutností následného provádění statických kontrol se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke SoD ze dne 13.07.2017 na realizaci stavby **Oprava zavěšených stropních podhledů na chodbách, ZŠ Masarykova**, který řeší záměnu zavěšených sádkartonových stropních podhledů za podhledy z Thermatexových kazet.

## 2. Změny

V čl. 5. Cena díla se ruší znění odstavce č. 5.1, a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	843.606,- Kč
měněpráce bez DPH	- 312.610,- Kč
dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	392.544,- Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>923.540,- Kč</b>

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou rozpočty dodatečných prací a méněprací.
- 3.8 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 2608/41./4/RM dne 25.07.2017.

V Českém Těšíně dne 28.07.2017

V Českém Těšíně dne 27.08.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

---

Ing. Vít Slováček, starosta

---

Libor Sebera, jednatel společnosti