

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SOD/00638/2024/OSUM
Rámcová smlouva na realizaci
vodorovného a svislého dopravního značení v Říčanech

Město Říčany

se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupené starostou Ing. Davidem Michaličkou
IČ: 00240702
bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 724201/0100
(dále jen „objednatel“)

a

3K značky s.r.o.

se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
zastoupená Lubomírem Lágnerem, jednatelem společnosti
IČ: 25056271
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. ~~124389882/0300~~
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Dne 2.8.2024 byla zástupci obou smluvních stran podepsána smlouva o dílo č. SOD/00638/2024/OSUM o Realizaci vodorovného a svislého dopravního značení v Říčanech.


II.

1. Objednatel a zhotovitel souhlasí s využitím článku 5. odstavec 5.4 o prodloužení trvání smlouvy o 12 měsíců, tj. do 15.11.2025.
2. Ostatní smluvní podmínky zůstávají beze změn.

III.

1. Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany na své schůzi dne 14.11. 2024, pod č. usn. 2447023.

V Říčanech dne 15.11.2024


Město Říčany
Ing. David Michalička, starosta


IČO: 25056271, DIČ: CZ25056271
3K značky s.r.o.
Lubomír Lágner

