

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 51/2016

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Město Tábor

sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

bankovní spojení

číslo účtu:

zastoupené na základě příkazní smlouvy společností

BYTES Tábor s.r.o.

sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty

Zastoupené jednatelem společnosti Ing. Ondřejem Semerákem

spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

telefon

fax

e-mail

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

STOPIN spol. s r.o.

Zastoupený Vlastimilem Hanzlíkem

Sídlo: Zálší – Klečaty 33, okres Tábor, PSČ 391 81

IČ: 26040042

DIČ: CZ26040042

Bankovní spojení

Číslo účtu

Spisová značka: C 10691 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: Vlastimil Hanzlík

tel

e-mail

dále jen **zhotovitel**

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 51/2016

Stavební úpravy bytu č. 1, ul. kpt. Jaroše, čp. 2403, Tábor

II Předmět plnění

II.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku III Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy se oproti původní smlouvě rozšiřuje o odstranění nesoudržných omítek na panelech a nové provedení štuků, zaizolování skvrn na stropě v kuchyni, oprava prasklin mezi panely, vyrovnaní stěny pod obklady u kuchyňské linky a zakrytí šachty na WC – SDK deskou.

III Cena díla

III.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku II Předmět plnění tohoto dodatku č.1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	128 560,75 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>14 577,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	143 137,75 Kč bez DPH
DPH 15%	21 470,66 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku 1	164 608,41 Kč s DPH

IV Závěrečná ustanovení

IV.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

IV.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

IV.3 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

IV.4 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 22.7.2016

V Táboře dne 22.7.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
Vlastimil Hanzlík
jednatel společnosti
STOPIN spol. s r.o.