

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/046/001 Rožná - rekonstrukce vodojemu dodatek č.1**

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
Vodárenská 2
59101 Žďár nad Sázavou

IČO: **43383513**

DIČ:

Zhotovitel: **VHS Bohemia a.s.**
Haškova 153/17
63800 Brno - Lesná

IČO: **47910305**

DIČ: **CZ47910305**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			72 634,56
PSV			74 893,48
MON			6 242,86
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			153 770,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	153 770,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

153 770,90 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01_1	Rekonstrukce vodojemu - stavební část	0,00	74 893,48		74 893,48	49
001	stavební část - vícepráce	0,00	74 893,48		74 893,48	49
SO02_1	Potrubní část	0,00	78 877,42		78 877,42	51
001	Potrubní část - vícepráce	0,00	78 877,42		78 877,42	51
Celkem za stavbu					153 770,90	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			42 679,56	27,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 955,00	19,5
711	Izolace proti vodě	PSV			29 286,62	19,0
713	Izolace tepelné	PSV			29 406,86	19,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 200,00	10,5
M23	Montáže potrubí	MON			6 242,86	4,1
Cena celkem					153 770,90	100,0