

Dodatek č.1 k SOD č.08/2024

1. Smluvní strany :

Objednatel :

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č.úctu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Miroslava Lejla Knajflová,, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 045, 603 510 859

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, miroslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz.

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : Stavitelství EU s.r.o.

Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk

Zastoupený: jednatelem společnosti Milošem Sloupenským

IČO: 27521711

DIČ: CZ27521711

bankovní spojení: ČSOB Rychnov nad Kněžnou

číslo účtu: 216344101/0300

telefon: [REDACTED], e-mail: info@stavitelstvieu.cz

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech

smluvních: Miloš Sloupenský – jednatel společnosti

technických: Miloš Sloupenský – jednatel společnosti

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo
podle § 2586 a násl. nového Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

2.Důvod a účel dodatku:

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.06.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava komunikace v ul. Fibichova v Rychnově nad Kněžnou**“
Z důvodu koordinace firem se termín provedení díla posouvá do příštího roku do 30.května 2025.

Žádost o prodloužení zhotovení díla byla schválena Radou města Rychnova nad Kněžnou dne 6.11.2024 pod č.ú. 616/2024.

Ostatní ujednání dle SOD č. 08/2024 zůstávají v platnosti

Ve Vamberku dne 13.11.2024

Podpisy oprávněných zástupců smluvních stran

.....
objednatel

.....
zhotovitel