



Změnový list č.: 1

Stavba:

**Obnova místních komunikací v
Jablunkově**

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 221312083

Obnova místních komunikací v Jablunkově

Název stavebního objektu/provozního souboru/části:

Stavební objekt
/ číslo změny SO/PS:

SO 101 /

Číslo změny stavby:

1

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 8.11.2022. Číslo smlouvy objednatele:

Objednavatel č.1: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

Objednavatel č.2:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Východ, Provoz: Sládkova 14, 702 00 Ostrava

TDI: Ing. Boris Gudziur

Přílohy:

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x	Projektant (autorský dozor)
3 x	Objednatel
1 x	Zhotovitel
1 x	TDI

Popis a zdůvodnění změny:

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-275 962,69	-5,04%	516 905,20	9,43%	240 942,51

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): C2pecap s.r.o.	jméno		datum		podpis
TDI: Tispol s.r.o.	jméno		datum		podpis
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno		datum		podpis
Objednatel č.1:	jméno		datum		podpis
Objednatel č.2:	jméno		datum		podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".	

[illegible]

